

## **Dodatok č. 1**

### **k Zmluve o dielo zo dňa 19.07.2022.**

uzatvorenej medzi objednávateľom a zhotoviteľom podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/91 Zb. Obchodného zákonníka  
v platnom znení

(ďalej aj len „Zmluva“)

---

### **Čl. 1. Zmluvné strany**

#### **Objednávateľ**

Sídlo:  
V mene kt. koná:  
Bankové spojenie:  
číslo účtu:  
IBAN:  
IČO:  
DIČ:  
Tel.:  
Fax:

#### **Obec Častkovce**

Častkovce 399, 916 27 Častkovce  
Mgr. Dušan Bublavý, starosta obce  
Prima banka Slovensko, a.s.  
059 1941 7007 / 5600  
SK69 5600 0000 0059 1941 8026  
00311472  
2021091402  
032 / 779 41 93  
032 / 779 41 93

(ďalej aj len „objednávateľ“)

#### **Zhotoviteľ**

Obchodné meno: **Royaldom, s.r.o.**  
Sídlo: 428, 916 27 Častkovce  
V mene kt. koná: Martin Madro, konateľ  
Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s.  
Číslo účtu: IBAN SK64 7500 0000 0040 2820 6746  
IČO: 44 590 270  
DIČ: 2022746154  
IČ DPH: SK2022746154  
Zástupca vo veciach technických: Vlado Jozef  
Telefón: 0911 / 724 375  
zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, odd.: Sro, vložka č. 21198/R

(ďalej aj len „zhotoviteľ“)

### **Čl. 2. Úvodné ustanovenie**

**Objednávateľ po oboznámení zhotoviteľa o plánovanom odstúpení od Zmluvy v zmysle poslednej odrážky bodu 9.1 Zmluvy** vzhľadom na to, že objednávateľovi bolo dňa 13.06.2022 doručené Rozhodnutie Správnej rady Fondu na podporu športu o neposkytnutí finančného príspevku z Fondu na podporu športu, o ktorú objednávateľ požiadal (za účelom financovania prevažnej časti vysúťaženej ceny za dielo) na základe svojej žiadosti ref. č. 0021 predloženej na základe výzvy kód 2021/004 na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia, modernizácia športovej infraštruktúry“ vyhlásenej dňa 15.11.2021 na podklade Schémy štátnej pomoci na výstavbu, rekonštrukciu



a modernizáciu športovej infraštruktúry poskytovanej v Slovenskej republike prostredníctvom Fondu na podporu športu, zverejnenej dňa 01.07.2021 v Obchodnom vestníku č. 126/2021 pod č. G000058 (následkom čoho platí, že rozpočet objednávateľa nekryje, resp. že v rozpočte objednávateľa sa nenachádza dostatočný objem finančných prostriedkov, z ktorých by bol schopný riadne plniť záväzky z uzavretej Zmluvy spočívajúce v povinnosti úhrady vysúťaženej ceny za zhotovenie diela – keďže v rozpočte objednávateľa je pre účely úhrady vysúťaženej ceny za zhotovenie diela vyhradená len suma vo výške: 100.000,- €) **pristúpil na zhotoviteľom navrhovanú alternatívu riešenia vzniknutej situácie, podľa ktorej zhotoviteľ namiesto zrušenia Zmluvy z dôvodu odstúpenia objednávateľa (pre neposkytnutie finančného príspevku z Fondu na podporu športu) zrealizuje dielo za cenových podmienok, ktoré sú, resp. budú kryté rozpočtom objednávateľa (do výšky 100.00,- €, ktoré budú uhradené podľa pôvodných platobných podmienok) a výťažkom z dobrovoľnej zbierky, ktorú objednávateľ vyhlási za účelom (úplného alebo aspoň čiastočného) nahradenia výpadku finančných prostriedkov na úhradu vysúťaženej ceny za zhotovenie diela, ktoré mali byť (v zmysle pôvodného plánu objednávateľa) kryté dotáciou z Fondu na podporu športu (ďalej aj len „chýbajúce finančné prostriedky“).**

Zhotoviteľ sa týmto zaväzuje zrealizovať dielo za cenu, ktorej výška bude určená (ďalším dodatkom) ako súčet čiastky 100.000,- € (krytej rozpočtom objednávateľa) a sumy finančných prostriedkov vyzbieraných v rámci dobrovoľnej zbierky s tým, že takto určená cena za dielo môže byť (resp. aj vysoko pravdepodobne bude) výrazne nižšia oproti vysúťaženej cene za zhotovenie diela (z pohľadu ekonomickej rovnováhy sa teda jedná o zmenu v neprospech zhotoviteľa); avšak bez podstatnej zmeny vysúťažených podmienok a bez dopadu na charakter Zmluvy, rozsah a špecifikáciu diela, technické riešenie požadované objednávateľom a / alebo akékoľvek ďalšie dohodnuté, resp. vysúťažené podmienky s výnimkou nevyhnutných, resp. nepodstatných zmien podľa tohto dodatku. Konečná výška ceny za zhotovenie diela podľa tohto odseku bude určená dodatkom po ukončení dobrovoľnej zbierky (najviac sa však môže jednať o vysúťaženú cenu za zhotovenie diela). Pre odstránenie pochybností sa uvádza, že objednávateľ zhotoviteľovi za vykonanie diela zaplatí najviac vysúťaženú cenu za zhotovenie diela (a to aj v prípade, ak sa v dobrovoľnej zbierke vyzbiera viac finančných prostriedkov, než je potrebné). Zhotoviteľ je oprávnený na priebežnú fakturáciu za vykonané stavebné práce na podklade dodatku k Zmluve (uzavretého počas trvania dobrovoľnej zbierky, resp. pred jej ukončením), a to vo výške finančných prostriedkov, ktoré sa aktuálne nachádzajú na príslušnom bankovom účte dobrovoľnej zbierky.

Objednávateľ bude o priebehu dobrovoľnej zbierky zhotoviteľa priebežne informovať. O výsledku, resp. konečnom vyhodnotení / vyúčtovaní dobrovoľnej zbierky je objednávateľ povinný informovať zhotoviteľa bez zbytočného odkladu po uplynutí lehoty 4 mesiacov odo dňa vyhlásenia dobrovoľnej zbierky. Objednávateľ vyzve zhotoviteľa na prevzatie staveniska (v intenciách uzavretej Zmluvy) bez zbytočného odkladu po uzavretí tohto dodatku.

Dobrovoľná zbierka bude vyhlásená bez zbytočného odkladu po uzavretí tohto dodatku a schválení obecným zastupiteľstvom spôsobom podľa § 4 ods. 3 písm. b) a § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, a to minimálne na dobu 4 mesiacov odo dňa vyhlásenia dobrovoľnej zbierky. Cena za zhotovenie diela a platobné (resp. fakturačné) podmienky budú upravené ďalším dodatkom k Zmluve, a to spôsobom zodpovedajúcim objemu finančných prostriedkov, ktoré sa objednávateľovi podarí zabezpečiť v rámci dobrovoľnej zbierky (zhotoviteľ sa za účelom realizácie svojho príslubu zaväzuje akceptovať úpravu platobných podmienok a úpravu ceny za dielo spôsobom zodpovedajúcim objemu finančných prostriedkov, ktoré boli zabezpečené v rámci dobrovoľnej zbierky).



### Čl. 3. Závěrečné ustanovenia

Tento dodatok k Zmluve nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.

Znenie tohto dodatku bolo schválene obecným zastupiteľstvom Obce Častkovce na zasadnutí, ktoré sa konalo dňa 29.06.2022.

Dodatok č. 1 je vyhotovený v šiestich rovnopisoch, z ktorých štyri vyhotovenia sú určené pre objednávateľa a dve vyhotovenia pre zhotoviteľa.

Zmluvné strany prehlasujú, že si tento dodatok prečítali pred jeho podpisom, že bol uzatvorený po vzájomnom prejednaní podľa ich pravej a slobodnej vôle, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok, na znak čoho pripojujú svoje podpisy.

V Častkovciach dňa 02.08.2022

V ČASTKOVCIACH dňa 02.08.2022

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Obec Častkovce

v mene kt. koná Mgr. Dušan Bublavý, starosta

Royaldom, s.r.o.

v mene kt. koná Martin Madro, konateľ