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3.4

nasledujice prace na zhotovovani a vykonani diela. Za ukon¢enie jednotlivych dohodnutych
terminov sa povaZuje Objednavatelove pisomne potvrdenie riadneho, vEasného a uplného
ukonéenie prislusnych pric, ato aj vratane vykonania predpisanych skuasok, resp.
odstranenie pripadnych vad diela a nedorobkov.

V pripade, ak Zhotovitel' riadne vykona dielo, alebo jeho dohodnutd &ast, v silade s touto
zmluvou pred dohodnutym terminom, je Objednavatel’ opravneny riadne vykonané dielo
alebo jeho &ast prevziat’ aj v skorSom poniknutom termine.

Ak by bolo zalatie zhotovovania diela posuguté z dovodov na strane Zhotovitela, ma sa
zato, e termin ukondenia a odovzdania diela musi byt Zhotovitefom dodrZany bez naroku
na zvySenie ceny diela dohodnutej v tejto zmluve. To isté plati aj v pripade, ak pocas
zhotovovania diela ddjde k faktickému posunu terminov zo strany Zhotovitela.

Vsetky terminy sa pqsuna o rovnaky poCet dni, o ktory sa posunul zafiatok zhotovovania
diela len v pripade, ak tento posun zaliatku vykonavania diela vyslovne abez vyhrad
pisomne odsthlasi Objednévatel’.

Ustanovenia bodov 2.6 a2.7 tejto zmluvy sa nepouZiji v pripade omeSkania sa
Objednavatela s plnenim jeho povinnosti podla tejto zmluvy.

Za omedkanie Objednavatela podla tejto zmluvy vsak nie je mozné povaZzovat’ omeskanie
Objednavatel'a v dosledku porusenia zmluvnych povinnosti Zhotovitefom.

Zhotovitel’ si vyhradzuje pravo prerusit’ prace pri nepriaznivych klimatickych podmienkach
(dazd, silny vietor, denné teploty niZSie neZ +8°C, no&né teploty nesmi klesnut’ pod + 5°C).
Doba prerusenia prac z vyssie uvedenych dévodov sa premieta rovnakou mierou do terminu
dokondenia diela. O dobu, po ktora boli prerusené prace z dovodu nepriaznivého pocasia sa
predlzuje termin dodania diela. Prerusenie prac bude zaznamenané v stavebnom denniku.

PRIEBEH ZHOTOVOVANIA DIELA

Objednavatel' je oprivneny sam, resp. prostrednictvom nim urCenej osoby, kedykol'vek
a v akomkol'vek rozsahu kontrolovat’ priebeh zhotovovania a vykondvania diela. Ak pocas
takychto kontrol Objednavatel zisti rozpor s Realizatnou dokumentaciou, nedostatky alebo
vady plnenia Zhotovitelom, je Objednavatel’ opravneny nariadit’ napravu, odmietnut’ vadné
veci a tovary alebo ktorikolvek zuZz vykonanych Casti diela. Zhotovitel je povinny
akceptovat’ vysledky kontrol vykonanych Objednavatel'om.

Okrem Objednavatelovej kontroly podl'a bodu 3.1 tejto zmluvy sa aZ do tplného ukoncenia

zhotovenia a odovzdania diela Objednavatelovi bude uskuto¢iiovat’ kontrolny deft podla

primeranych poZiadaviek Objednavatela. Zhotovitel' je povinny zabezpedit' ucast’ svojho
zodpovedného zastupcu na kontrolnom dni, ktory bude opravneny konat’ za neho pri plneni
predmetu tejto zmluvy. Vo vynimoénych pripadoch je Objednavatel’ opravneny pozadovat’
Gcast $tatutarneho zastupcu na kontrolnych ditoch.

Potas kontrolnych dni Zhotovitel preukdZe plnenie svojich zmluvnych povinnosti,
terminov, stavebny pokrok, stlad vykonov s Realizatnou dokumenticiou, dodrZanie
predpisanej kvality aakosti diela, procesné problémy ainé doleZit¢ informaécie.
Objednavatel’ je opravneny pozadovat’ spisanie protokolu z kontrolného diia, v ktorom sa
uveda vysledky zaverov kontrolného dita, najmi namietky Objednavatela k vykonanym
pracam, poZiadavky na odstranenie nedostatkov, vad a nedorobkov, splnenie resp.
nesplnenie terminov, ainé skutoCnosti tykajice sa zmluvného plnenia Zhotovitela.
Protokoly z kontrolnych dni vypractva Zhotovitel, ktory ich pred ich podpisom prerokuje
a odsuhlasi s Objednavatelom. Zhotovitel je povinny okamZite vykonat' v3etky opatrenia na
odstrénenie zistenych vad, nedostatkov aodchylok od poZiadaviek tejto zmluvy.
Objednévatel je opravneny stanovit’ v protokole z kontrolného diia aj terminy na odstranenie
nedostatkov zmluvného plnenia Zhotovitelom.

Potas kontrolnych dni sa prerokuje protokol z predchadzajiceho kontrolného diia
a Objednavatel schvali resp. neschvali Zhotovitefom predloZené kontrolovateIné podklady,
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