Dodatok ¢. 1 ku Zmluve o dielo

uzatvorena podla zékona &. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskor$ich predpisov.

1. Objednavatel
Sidlo:

Zastupena:
Bankové spojenie:
Cislo uctu:

IBAN:

ICO:

DIC:

Tel.:

Fax:

E-mail:

(dalej len ,objednavatel*)

2. Zhotovitel

Sidlo:

Zastupeny:

Opravneny na rokovanie
-vo veciach technickych:
-vo veciach zmluvnych :
Oznacenie registra podnikatela:
Cislo zapisu:

Bankové spojenie:

Cislo uétu:

ICO:

DIC:

Tel.:

Fax:

cl. L.

Zmluvné strany

Obec Castkovce

Castkovce 399, 916 27 Castkovce
Mgr. Dusan Bublavy, starosta obce
Prima banka Slovensko, a.s.

059 1941 7007 / 5600

SK 34 5600 0000 0059 1941 7007
00311472

2021091402

032/779 41 93

032/779 41 93
obec@castkovce.eu

STAVOPRAC, s.r.0.
Ulica Nizny koniec 26/25, 029 56 Zakamenné
Stefan Padusiak

Ing. Lubomir Olbert

Stefan Padusiak

Obchodny register Okresného sudu Zilina
oddiel Sro, vlozka ¢.3670/L

UniCredit Bank

SK22 1111 0000 0012 3733 2008

36 011 886

2020427629

0918 180 696

(V pripade ucasti skupiny uviest Udaje uvedené v tomto bode pre kazdého &lena skupiny samostatne)

(d'alej len ,zhotovitel”)

Zmluvne strany sa dohodli na tomto zneni Dodatku €. 1 ku Zmluve o dielo (dalej aj ako len
.Zmluva“) uzatvorenej dna 19.6.2019 (dalej aj ako len ,Dodatok®) v désledku platnosti
sucasnych noriem STN EU a pozZiadaviek protipozZiarnej ochrany vznikaju prace naviac a
zmeny v polozkach rozpoctu, ktory tvori neoddelitelnu su¢ast Zmluvy o dielo ako Priloha

€.1. Taktiez sa zosuladuje termin pInenia predmetu Zmluvy.

2.1. Dodatok doplifia Prilohu & 1 Zmluvy Rozpoget, konkrétne znenie pre objekt : SO-
13.1.1.5.1 Vnuatorna elektroinstalacia, SO-13.1.1.7 Plynoinstalacia a S0-13.1.1.1
Stavebné Gpravy - ILNP. Znenie rozpo¢tu pre uvedené objekty a tymto dotknuta

cl. Il

PREDMET ZMLUVY

rekapitulacia stavby a krycie listy stavby tvoria nedelitelnu prilohu tohto Dodatku.



2.2. Dodatok taktiez meni ¢l. 3, ods.1. v zneni :

Poévodné znenie :
¢l L
Termin plnenia

1. Zhotovitel sa zavazuje, Ze vypracuje a doda predmet zmluvy uvedeny v €l. |l. tejto
zmluvy v nasledovnych terminoch:

Etapa Termin

1.1. |zacatie prac: 1.1.1. do 5 pracovnych dni od nadobudnutia G€innosti zmluvy.
1.2. | ukonéenie prac: 1.2.1. do 60 dni od nadobudnutia u¢innosti zmluvy;
Predpoklad realizacie predmetu zmluvy: od 01.07.2019 do 31.08.2019.

Nové znenie :

cl. Il
Termin plnenia

1. Zhotovitel sa zavazuje, Ze vypracuje a doda predmet zmluvy uvedeny v &l. Il. tejto
zmluvy v nasledovnych terminoch:

Etapa Termin
1.1. | zatatie prac: 1.1.1. do 5 pracovnych dni od nadobudnutia uéinnosti zmluvy.
1.2. |ukonéenie prac: 1.2.1. do 31.08.2019.

2.3. Dodatok taktiez meni &l. 4, ods.1. v zneni :
Povodné znenie :

¢l. V.
Cena predmetu zmluvy

1. Cena za predmet zmluvy uvedeny v ¢lanku Il. tejto zmluvy je stanovena dohodou
zmluvnych stran v zmysle zakona €. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorSich
predpisov a vsulade s ponukou zhotovitefa ako maximalna zmluvna cena a

predstavuje:
cenabezDPH..............cooooii 134 934,97 Euro,
LIPH 20 Y.ssmivasmmnvimsssmsmss e 26 986,99 Euro,
cenasSDPH.......ooooiii e 161 921,96 Euro.

Ak zhotovitel nie je platcom DPH, uvedie navrhovant zmluvni cenu v zmluve celkom. Na skutoénost,
Ze nie je platcom DPH v zmluve upozorni.
Nové znenie :

¢l IV.
Cena predmetu zmluvy



3.1
3.2

3.3

Cena za predmet zmluvy uvedeny v &lanku Il. tejto zmluvy je stanovena dohodou
zmluvnych strdn v zmysle zakona ¢.18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorSich
predpisov a v sulade s ponukou zhotovitela, ktora po nevyhnutnych pracach naviac a
zmenach v poloZkach rozpoétu predstavuje :

cena bez DPH........cccocmirvnciciennisnnninnisnnnns » 148 634,73 Euro,
DPH 20 Yoiccnsminsaissiimniss g 29 726,95 Euro,
conas DPH...oomsanivmmmssommmwos 178 361,68 Euro.

Ak zhotovitefl nie je platcom DPH, uvedie navrhovant zmluvnd cenu v zmluve celkom. Na skutocnost,
Ze nie je platcom DPH v zmluve upozornl.

Clanok lil.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Ostatné ustanovenia Zmluvy nie ti tymto Dodatkom dotknuteé.

Tento Dodatok je vyhotoveny v piatich rovnopisoch, z ktorych objednavatela obdrzi
3 vyhotovenia a zhotovitel 2 vyhotovenia.

Tento dodatok nadoblida platnost diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a
Gcinnost po zverejneni na webovom sidle objednavatela.

V Castkovciach, dita 19.8.2019

Za zhotovitela: Za objedr v %o

STAVOPRAC S.f.0.
©7 4 56 Zakamenné 1 f.‘ffj
luv a“G. 1826.1C DPH:SK232342752)

Stefan Padusnak gr. Dué ublavyh_..“ .
konatel starosfa obce



REKAPITULACIA STAVBY

Kéd: S0-13-2019upr
Stavba: Rozéirenie existujicej kapacity M$ Castkovce
JKSO: KS:
Miesto: Castkovce Déatum: 7.5.2019
Objednavatel: 1CO:
Obec Castkovce I€ DPH:
Zhotovitel: ) ICO: 36011886
Stavoprac s.r.0. Zakamenné IC DPH: SK2020427629
Projektant: ICO:
Ing. Michal Horak IC DPH:
Spracovatel: 1CO:
Ing.Lubomir Olbert IC DPH:
Poznamka:
Cena bez DPH 148 634,73
Sadzba dane Zaklad dane Vyska dane
DPH zakladna 20,00% 0,00 0,00
znizena 20,00% 148 634,73 29 726,95
Cena s DPH v EUR 178 361,68
Projektant Spracovatel
Datum a podpis: Pediatka Datum a podpis: Pediatka
Objednavatel Zhotovitel
STAVOPRAC s.r.o.
(9.08. 39 9.0 e 1100
9.0%. 2045 4190849 | e 2042782
Détum a podpis: y! Détum a podpis: : Peiatka
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REKAPITULACIA OBJEKTOV STAVBY

Kod: SO-13-2019upr
Stavba: Rozsirenie existujicej kapacity M$ Castkovce
Miesto: Castkovce Datum: 7.5.2019
Objednavater: Obec Castkovce Projektant: Ing. Michal Horak
Zhotovitel: Stavoprac s.r.o. Zakamenné Spracovatel: Ing.Lubomir Olbert
Kod Popis Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR]
Naklady z rozpoctov 148 634,73 178 361,68
ROZSIRENIE EXISTUJUCEJ KAPACITY MS
=19. 1 7
S0-13.1 GASTKOVCE 48 634,73 178 361,68
S0-13.1.1 Opravnené naklady 104 736,91 125 684,29
S$0-13.1.1.5  Elektroin$talacia vnatorna a bleskozvod 10 045,48 12 054,58
SO- P <
131.1.6.1 Vnuatorna elektroinstalacia 6 483,61 778033
SO-
13.1.1.5.2 Bleskozvod 3 561,87 427424
50-13.1.1.6  Rozvody vody a kanalzacie 3 623,58 4 348,30
$0-13.1.1.7  Plynoinstalacia 2 744,59 3293,51
S0-13.1.1.8  Ustredné karenie 8218,02 9 861,62
S$0-13.1.1.1  Stavebné apravy I.NP 80 105,24 96 126,29
S0-13.1.2 Rekonstrukcia strechy 43 897,82 52 677,38
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba:
Rozsirenie existujiicej kapacity MS Castkovce
Objekt:

S0O-13.1 - ROZSIRENIE EXISTUJUCEJ KAPACITY M3 CASTKOVCE

Cast:
S0-13.1.1 - Opravnené naklady
Uroveri 4: .
$0-13.1.1.5.1 - Vnitorna elektroinstalacia
JKSO: KS:
Miesto: Castkovce Datum: 7.5.2019
Objednavater: ICo:
Obec Castkovce 1€ DPH:
Zhotovitel: ICO: 36011886
Stavoprac s.r.0. Zakamenné IC DPH: SK2020427629
Projektant: ICO:
Ing. Michal Horék IC DPH:
Spracovatel" 1CO:
Ing.Lubomir Olbert IC DPH:
Poznamka:
Cena bez DPH 6 483,61
Zaklad dane Sadzba dane Vyska dane
DPH zakladna 0,00 20,00% 0,00
znizena 6 483,61 20,00% 1 296,72
(Cena s DPH v EUR 7780,33
Projektant Spracovatel
Datum a podpis: Petiatka Datum a podpis: Peciatka
Objednavatel Zhotovitel
STAVOPRAC s.r.o.
] - 3 58 Zakamenné 1.6l
4% - OQ' &0/(0 /9- 072. ;%"@'/3 WSKN T
Datum a podpis: Datum a podpis: o
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba:
Rozéirenie existujucej kapacity MS Castkovce

Obijekt:

S0-13.1 - ROZSIRENIE EXISTUJUCEJ KAPACITY MS CASTKOVCE
Cast:

S0-13.1.1 - Opravnené naklady
Uroven 4:

S0-13.1.1.5.1 - Vnatorna elektroinStalacia

Miesto: Castkovce
Objednavatel: Obec Castkovce
Zhotovitel" Stavoprac s.r.o. Zakamenne

Kaod dielu - Popis

Naklady z rozpoctu
D2-9
D4 - 21-M
D5 - 22-M
D7 - VRNO4
D9 - VRNO7
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Datum: 7.5.2019
Projektant: Ing. Michal Horak
Spracovatel: Ing.Lubomir Olbert

Cena celkom [EUR]

6 483,61
1012,96
4 349,38
147,28
910,13
63,87



ROZPOCET
Stavba:

Rozsirenie existujucej kapacity MS Castkovce

Obijekt:

S0-13.1 - ROZSIRENIE EXISTUJUCEJ KAPACITY MS CASTKOVCE

Cast:

S0-13.1.1 - Opravnené naklady

Uroven 4:
S0-13.1.1.5.1 - Vniitorna elektroinstalacia

Miesto:

Objednavatel:
Zhotovitel:

|
PC Typ
|

Naklady z rozpoctu

| 6

8

110
|

14

1

| 18
20

22

24
37
38

39
40

‘25'

i29

19
;11
15

12

16| K |3450204730.1

3

Kéd

p D2
K ‘973048121

p D4

i \
2 | K 210010026

[
K 210010109
K 1210110041

K 210110043

K @210110044
K 210110045

=

(210111011

210111012

210190002
210203041
Pol15

K
K
K
M
M | 3486801200
M
M
K

| 3480571460
|3480571470
1210220030

K 210800615

;
K 1210881075

K !210881 076

210881103

K
K }3410300252
K 3410300889
K 13410301600
K 3410350556
K |3410350864
K (3410350865
K |3410350892
K |3450201270
K 3450201520
K 3450202940
K 3450202950
K 3450204730

13| K 3450204890

Castkovce

Obec Castkovce
Stavoprac s.r.o. Zakamenné

Popis

2}

|Vysekanie kapsy pre zaviazanie v murive beténovom
|hr. do 100 mm, -0,00800t

21-M

|Rurka ohybna elektroinitalatna z PVC typ FXP 25,
|uloZena pevne

|Lista elektroindtalaéna z PVC 40x20, uloZzena pevne,
|vkladacia

|Spinace polozapustené a zapustené vratane zapojenia
ljednopélovy - radenie 1

Spinaé polozapusteny a zapusteny vratane zapojenia
|sériovy prep.stried. - radenie 5 A

Spinat polozapusteny a zapusteny vratane

Spinac polozapusteny a zapusteny vratane

Domova zasuvka zapustenda alebo polozapustena
zapustena vratane zapojenia 10/16 A 250 V 2P +7
Domova zasuvka polozapustena alebo zapustena
[10416 A250 V 2P +Z 2x zapojenie

|Montaz oceloplechovej rozvodnice do vahy 50 kg

|Montaz a zapojenie stropného LED svietidla

LED panel UXOML 40W, 4000K

| Podhfadové nudzové svietidlo LED 1x3W, IP22, 3
|hodina, D=80mm

\LED mini panel UXML SQ 24W, 4000K

LED mini panel UXML SQ 18W, 4000K

|Ekvipotenciéina svorkovnica EPS 3 v krabici KO100 E

[Vodi& medeny ulozeny volne HO7V-K (CYA) 450/750 V

16

|Kabel bezhalogénovy, medeny uloZeny pevne N2XH
|0,6/ 1,0kW 3x1,5

|Kabel bezhalogénovy, medeny uloZeny pevne N2XH
|0,6/1,0 kW 3x2,5

|Kabel bezhalogénovy, medeny uloZzeny pevne N2XH
0,6/1,0 kV 5x6

Krabica odboéna krabica + veko $eda KO 100 E KA

Lista hranaté HD - biela RAL 9003 LHD 40X20 HD
Svorkovnica ekvipotencionalna EPS 3

HO7V-K 16 Flexibilny kabel harmonizovany
N2XH 3x1,5 Nehorlavy kabel bez funkénosti VDE
N2XH 3x2,5 Nehorlavy kabel bez funkénosti VDE
N2XH 5x6 Nehorlavy kabel bez funkénosti VDE
Spinaé 1 3553-01289 B1 leskly biely
Prepinac 6 3553-06289 B1 leskly biely

Pristroj prepinaca 3558-A51340 6+1

Pristroj prepinaca 3558-A52340 6+6

|Kryt kolisky deleny 3558C-A652 B1 leskly biely
Kryt kolisky deleny 3558C-AB52 B1 leskly

' Jednoraméek 3901A-B10 B biely
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|

I
|
|

MJ

ks

ks

ks
ks

ks

ks

ks
ks

ks

ks
ks

ks

ks

ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks

Datum:
Projektant:
Spracovatel:
Mnozstvo J.cena [EUR]
160,000 6,331
24o,oooi 0,852
25,000 1,000
4,000 2673
1,000/ 2,392
2,000 4774
5,000/ 2,392
1,000 3,885
11,000/ 4638
1,000/ 95,313
24,000 6,659
10,000 129,914 |
7,000 | 67,748 |
7,000 37,881 |
3,000 23,804 |
1,000 12,512
32,000 0,433
310,000 0.522|
150,000 0,592
26,000 o,557§
1,000/ 0,986/
25,000 0,704
1,000 7,762
32,000| 1,187
310,000 0,504
150,000, 0,707
26,000 2,765
4,000/ 1,672
5,000 1,831
1,000 4,768
2,000/ 4779
1 ,ooo! 1,133
2,000/ 1,133
1,000 0,683

7.5.2019

Ing. Michal Horak
Ing.Lubomir Olbert

Cena celkom [EUR] |

6 483,612

1 012,960
1012,960

4 349,380
204,480

27,250
10,692

2,392

9,548
11,960

3,885
51,018

85,313
159,816
1299,140 |

474,236

265,167
71,412
12,512

13,856
161,820
88,800/

14,482

0,986
17,600 |
7,762
37,984
156,240
106,050
71,890
6,688
9.155i
4,768|
9,558
1,133
2,2ssi
0,683/



[

[PC Typ Kod
17 | K |3450204890
21 K [3450317700

23| K 3450359300
3 | K 3450509900
4 | K [3450710300 __

| 5 | K 3451100200

42| K |3480571470.1

25 K 3570232000
43| K MD
44| K MV
45| K PM
46| K PPV

p D5
|

47| K 220260021
48| K 34103004451
49| K MV.1
50 K PM.1
51! K PPV.1

p D7

52| K ‘400022

;53‘ K 400023

|54 K 400024

?55’ K |400025

156 K 400026

p D9

‘57‘ K 1700011

Popis

Jednoraméek 3901A-B10 B biely

Zasuvka 4FN 15037 BM jednoducha
Zésuvka Z 1221 B1 dvojpdlova, polozapustena
I-Spojka SM 25 Seda

Rurka FXP 25

I-Prichytka CL 25 Seda

Demontaz exist. elektroindtalacnych pﬁkov
Rozvodnica RS3

Mimostaveniskova doprava

‘-Murérske vypomoci

‘.Po'druzny’ material

| Podiel pridruzenych vykonov

22-M
[Krabica KO 68 pod omietku vratane vysekania 162ka,
zhotovenia otvorov bez svoriek a zapojenia vodi¢ov

|Krabica univerzalna HF ¢ierna KU 68/1HF FA
:.Murérske vypomoci -
?'Podruiny' material

Podiel pridruzenjch vykonov

'VRNO4

|Projektové prace - stavebna Cast (stavebné objekty
|vratane ich technického vybavenia). naklady na
dokumentaciu skutoéného zhotovenia stavby

Meranie intenzity osvetlenia
|Prva odborna prehliadka a skuska
Zaskolenie obsluhy

Oznatovanie prvkov

'VRNO7
|Dopravné naklady - mimostaveniskova doprava
| objektivizacia dopravnych nakladov materialov
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MJ

ks
ks

ks
ks
ks
kpl
ks
%
%
%
%

ks

ks
%
%
%

eur

eur
eur
eur
eur

eur

MnozZstvo

1,000
11,000
25,000

240,000
200,000

1,000

1,000

3,394
44,154
321 581
47,549

\ 2,000
|
1
I
|

28,000

28,000
1749
0,268
1749

1,000

1,000/
1,000/
1,000/
1,000

1,000

J.cena [EUR]

0,683
2,080/
2,675i
0,183/
0,561
0,110

199,587

327,327
4,790
0,798/
3,992
0,798f

4,219|
0,765
1,597
7,984/
1,597

|
239,506

263,458!
279,426
63,368‘\
63,868

63,868 |

Cena celkom [EUR] ‘

1,366
2,080/
29,425
4,575
134,640
22,000/
199,587 |
327,327
16,258
35,251
128,368
37,961|

147,278

|
118,132

21,420
2,793
2.140‘
2,793|

910,126
239,506

263,458
279,426/
63,868
63,868

63,868
63,868



KRYCi LIST ROZPOCTU

Stavba:
Rozsirenie existujlicej kapacity M3 Castkovce
Objekt:

$0-13.1 - ROZSIRENIE EXISTUJUCEJ KAPACITY MS CASTKOVCE

Cast:
S0-13.1.1 - Opravnené naklady
Uroveri 3: "
$0-13.1.1.7 - Plynoinstalacia
JKSO: KS:
Miesto: Castkovce Datum: 7.5.2019
Objednavater: ICO:
Obec Castkovce IC DPH:
Zhotoviter ICO: 36011886
Stavoprac s.r.o. Zakamenné IC DPH: SK2020427629
Projektant: 1CO:
Ing. Michal Horak IC DPH:
Spracovatel" ICO:
Ing.Lubomir Olbert IC DPH:
Poznamka:
Cena bez DPH 2 744,59
Zaklad dane Sadzba dane Vyska dane
DPH zakladna 0,00 20,00% 0,00
zniZzena 2 744,59 20,00% 548,92
Cena s DPH v EUR 3 293,51
Projektant Spracovatel’
Détum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Petiatka
Objednavatel Zhotovitel
STAVOPRAC s.r.0.
"4 56 Zakamenné 1,60
y lvi:3a0i1826.1C DPH:SK232042752
A9.08 AH9 A9.08. 20/9 e
Détum a podpis: Déatum a podpis: - R
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba:
Roz&irenie existujicej kapacity MS Castkovce
Objekt:
S0-13.1 - ROZSIRENIE EXISTUJUCEJ KAPACITY MS CASTKOVCE
Cast:
S0-13.1.1 - Opravnené naklady
Urover 3:
S$0-13.1.1.7 - Plynoinstalacia
Miesto: Castkovce
Objednavatel: Obec Castkovce
Zhotovitel" Stavoprac s.r.o. Zakamenné

Kdéd dielu - Popis

Naklady z rozpoctu
D1- PRACE A DODAVKY HSV
D2- 8
PSV - Prace a dodavky PSV
731 - Ustredné kurenie, kotolne

733 - Ustredné kurenie, rozvodné potrubie

734 - Ustredné kurenie, armatdry.
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Datum: 7.5.2019
Projektant: Ing. Michal Horak
Spracovatel" Ing.Lubomir Olbert

Cena celkom [EUR]

2 744,59
395,27
395,27

2 349,32
1 886,51

402,62
60,19



ROZPOCET

Stavba:
Rozsirenie existujiicej kapacity MS Castkovce
Obijekt:
SO-13.1 - ROZSIRENIE EXISTUJUCEJ KAPACITY MS CASTKOVCE
Cast:
S0-13.1.1 - Opravnené naklady
Urovefi 3:
S0-13.1.1.7 - Plynoinstalacia
Miesto: Castkovce
Objednavatel: Obec Castkovce
Zhotovitel" Stavoprac s.r.o. Zakamenné
[
PC Typ Kad Popis MJ
Naklady z rozpoctu
p D1 PRACE A DODAVKY HSV
D D2 8
1 K |27280341-0010 ;rli;:ava na tlakovu skusku vzduchom a vodou do 0,6 1 sl
2 K “27280344-0050 Hlavna tlakova skudka vzduchom 0,6 MPa 50 m
3 K 27280383-0000 |Odvzdusnenie pri prepajani pripojky na rozvod ‘ sub
T T " 1
4| K |27280384-0010 | Uzavretie alebo otvorenie uzaveru v DRZ kus
| 5 | K |27280384-0020 Napustenie potrubia OPZ m |
6 | K 72172399-9900 |Uradné skusky a revizie | hod |
7 | k 733190217 iTIakova skuska potrubia z ocelovych rarok do priem. ' i
|89/5 i
p PSV Prace a dodavky PSV
D 731 Ustredné kurenie, kotolne
[a ] o] [Monta2 kotla ocel. nasten. na plyn PROTHERM s [
| & K ‘731241031 ‘odvodom spalin do komin al. tubo) do 18 KW i
’ 9 M| 4847887040 iJz;_\'o;;hc-;unvn - plynovy kotol Gepard Condens 12 MKO | ks
{ 4 -
110 K 731360101 Monta? dvojitého komina | sub. |
11 M i4847169500 \Prechodka Sikmou strechou REGULUS 1 ks
| - Prislusenstvo vykurovania PROTHERM zostava ;
(12| M 14849100450 |y ominové REGULUS 60/100 |
13| M 4849100800 }ggs;lggenstvo vykurovania PROTHERM rirka siosé | ks
1 - : - 1
‘ ™ ‘998731101 \Presun hmét pre kotolne umiestnené vo vyske (hibke) | ¢
| . _dO 6m 1
D 733 Ustredné kurenie, rozvodné potrubie ]
? \ |Potrubie z rurok zavitovych ocefovych bezévovych
| 1% K [Toat11ioe beznych nizkotlakovych DN 21,3x2,6 m
16 M | 2862160500 Rura ocel. DN 21,3x2,6 m
. . ' Potrubie z rarok zavitovych ocelovych bezsvovych
1] B [ieididte beznych nizkotlakovych DN 26,9x2.6 m
18 | M |2862160510 |Rura ocel. DN 26,9x2,6 m
' | Potrubie z rurok zavitovych ocelovych bezsvovych
19{‘ K 733111107 beznych DN 40, 44,5x2,6 om
‘ \Rurka hladké kruhova bezosva D 40 mm, hribka ‘
20| M |1411526000 | 4on 2 6mm ozn. 11 353.0. | 7
'Presun hmét pre rozvody potrubia v objektoch vySky
! 21| K 998733103 Tnad6 do 24 m ; t
D 734 Ustredné kurenie, armatdry.
22| K |734241214 Montéz ventilov ks
|23 M 4848902210 Gulovy ventil na plyn 1/2" | ks
24 M (4848902220 Gulovy ventil na plyn 4" ks
25 K 734261223 Zavitovy medzikus - priamy G 1/2 ' ks
|26 M };48455109002?5 Zavitovy spoj DN 1/2" ks
t = t
27 K |734261224 Zavitovy medzikus - priamy G 3/4 ks
| 28 _ M ‘4845510900271 \Zévitovy spoj DN 3/4" ks
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Mnozstvo

1 ,ooo%
18,000
2,000,
2,000
18,000
15,000

18,000

|
1,000|

1,000 |

1,000|
1,000

1,000 |
2,000
\

0,049

0.200?
0,200|
15,000
15,000 |
3,000

3,000

0,111

2,000/
+
1,000

1,000

1,000/
1,000
1,000
1,000

Datum:

Projektant:
Spracovatel:

J.cena [EUR]

53,500 |
1822
4,724,
0,957!
1,030

17.834

0,639
1

[
128,400/

978,570 |

583.500f
34,663 |
93,717

27,602 |

152,179

10,220
11,814

9,986
12,131
17,507[

2,945

-45,944I

8,281/
6,655
8,947
4,843
5,895
6,024
11,266

7.5.2019

Ing. Michal Horak
Ing.Lubomir Olbert

Cena celkom [EUR] |

2 744,591

395,270

395,270
53,500
32,796

9,448
1,974 |
18,540/
267,510

11,502

2 349,321

1 886,511
128,400

978,570

588,500
34,663 }
i

93,717
55,204

7,457

402,618
2,044,

2,363 |

149,7901

181,965
52,521,

8,835

5100

60,192
16,562

6,655
8,947
4,843
5895
6,024/
11,266



KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba:
Roz&irenie existujlicej kapacity MS Castkovce
Objekt:
§0-13.1 - ROZSIRENIE EXISTUJUCEJ KAPACITY MS CASTKOVCE

Cast:
S$0-13.1.1 - Oprévnené naklady

Uroven 3:
S0-13.1.1.1 - Stavebné tpravy I.NP

JKSO:
Miesto:

Objednavatel:
Obec Castkovce

Zhotovitel:
Stavoprac s.r.o. Zakamenné

Projektant:
Ing. Michal Horak

Spracovatel:
Ing.Lubomir Olbert

Poznamka:

KS:
Datum:

ICO:

IC DPH:

ICO:

I€ DPH:

ICO:

IC DPH:

ICO:

IC DPH:

7.5.2019

36011886
SK2020427629

Cena bez DPH

80 105,24

Zaklad dane
DPH zakladna 0,00
zniZzena 80 105,24

Sadzba dane

20,00%
20,00%

Vyska dane
0,00
16 021,05

Cena s DPH

v EUR

96 126,29

Projektant Spracovatel

Déatum a podpis: Peciatka Déatum a podpis:

Peciatka

Objednavatel’ Zhotovitel

£9.08 .20,
Datum a podpis: (%/ i

49.08. AU/

Datum a podpis:

STAVOPRAC s.r.0.
14 56 Zakamenné 1.¢y
[¢0: 36011536, IC DPH:SK20204774

L

Petiatka

| Hreraa 7
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba:
Rozsirenie existujicej kapacity MS Castkovce

Obijekt:

S0-13.1 - ROZSIRENIE EXISTUJUCEJ KAPACITY MS CASTKOVCE

Cast:
S0-13.1.1 - Opravnené naklady
Uroven 3:
S0-13.1.1.1 - Stavebné udpravy Il.LNP

Miesto:
Objednavatel: Obec Castkovce
Zhotovitel: Stavoprac s.r.o. Zakamenné

Kod dielu - Popis

Naklady z rozpoctu
HSV - Prace a dodavky HSV

3 - Zvislé a kompletné konstrukcie
6 - Upravy povrchov, podlahy, osadenie
9 - Ostatné konstrukcie a prace-buranie
99 - Presun hmét HSV
PSV - Prace a dodavky PSV
713 - Izolacie tepelné
725 - Zdravotechnika
763 - Konstrukcie
766 - Konstrukcie stolarske
767 - Konstrukcie doplinkové kovové
771 - Podlahy z dlazdic
775 - Podlahy vlysové a parketove
776 - Podlahy povlakové
777 - Podlahy syntetické
781 - Dokonc¢ovacie prace a obklady
784 - Dokoncovacie prace

D1 - Naviac prace
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Datum: 7.5.2019
Projektant: Ing. Michal Horak
Spracovatel: Ing.Lubomir Olbert

Cena celkom [EUR]

80 105,24

2 968,25
205,00
750,29

1991,57
21,39

77 136,99
11 411,86

2 649,87

13 660,93

2 686,59

25616,46

419,54
3 057,64
1262,10
1861,16
4 217,35
1 139,77
9153,73



ROZPOCET

Stavba:

Rozsirenie existujucej kapacity MS Castkovce

Objekt:

S0-13.1 - ROZ3IRENIE EXISTUJUCEJ KAPACITY MS CASTKOVCE

Cast:

S$0-13.1.1 - Opravnené naklady

Uroven 3:
S$0-13.1.1.1 - Stavebné upravy II.NP

Miesto:

Objednavatel:
Zhotovitel:

i PC Typ
\

Naklady z rozpoctu

-
o

-
-

1
115
\

D 6

o o ~N

Kéd

p HSV
D 3

K 311273500
K 317165201

K 317165242

K 612421637

K 1625252302

D 9

K 941955002

K 968061125
K 968063455
K 1971033641
K }971033551
|

K 1979011111
\
K 1979011121

| K 979081111
| K 979081121

K |979082111

16 K ‘979039012

D 99

‘ 17} K !998011002
|

‘ 18
19
20

23

21

22

p PSV
D '713

K i713141151713

M Ezasmssoo
K 713161530
M | 6313670024

K !713161600

M |6313670022

1300 mm, -1,87500t

ISOVER Domo sklené vina hribka 180mm + pridavné |
!skienené vina hribka 180 mm |

Obec Castkovce
Stavoprac s.r.o. Zdkamenné

Popis

Prace a dodavky HSV

Zvislé a kompletné konstrukcie

[Murivo nosné z tvamic YTONG P+D na MC-5 a i
tenkovrst. maltu YTONG hr.250 P4-500 ﬁ
|D+M - Nosny preklad YTONG $irky 250 mm, vySky 249
|mm, dizky 1290 mm ;
|D+M - Nosny preklad YTONG $irky 375 mm, vysky |
1249 mm, dizky 1490 mm \

‘Upravy povrchov, podlahy, osadenie

'Vnutorna omietka vapenna alebo vapennocementova v 1
|podlazi a v schodisku stien $tukova - Il. NP |
'Kontaktny zateplovaci systém MW hr. 100 mm - stena |
‘povaly, bez omietky ‘

Ostatné konstrukcie a prace-buranie
[Lesenie lahké pracovné pomocné, s vyskou lesenovej |
‘Lpodlahy nad 1,20do 1,90 m

Vyvesenie alebo zavesenie dreveného dverneho kridla
do 2 m2

|Vyburanie kovovych dverovych zarubni, -0,08200t
;Vybﬁranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr.do

|Vyburanie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr.do
{600 mm, -1,87500t

| Zvisla doprava sutiny a vyburanych hmét za prvé
podlaZie nad alebo pod zakladnym podlazim

Zvisla doprava sutiny a vyburanych hmoét za kazdé
dalsie podlazie

Odvoz sutiny a vyburanych hmot na skladku do 1 km

Odvoz sutiny a vyburanych hmét na skladku 20 km

Vnutrostaveniskova doprava sutiny a vyburanych hmoét
do10m

Poplatok za skladovanie - betén, tehly, dlazdice (17 01
|), ostatne

f

'Presun hmét HSV
| Presun hmot pre budovy JKSO 801, 803,812,zvisla
konétr.z tehal tvarnic,z kovu vySky do 12 m

Prace a dodavky PSV

Izolacie tepelné

'Montaz tepelnej izolacie pasmi striech, jednovrstvova |
Jkladenie na sucho - plocha povaly ‘
lPonstyrén doska EPS 100 S hr. 200 mm 27.5 kg/m3
Montaz tepelnej izolacie striech 8ikmych nad krokvy z
'mineralnej viny hr. do 20 cm - medzi kliestiny

ISOVER Domo sklené vina hribka 180 mm + 180 mm
Montaz tepelnej izolacie striech Sikmych nad krokvy z
lminerélnej viny hr. do 20 cm - medzi kliestiny, plocha

1 strechy
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MJ

m2

m2

m2

m2

m3

m3

m2
m2
m2

m2

m2

m2

Datum:
Projektant:
Spracovatel:
Mnozstvo J.cena [EUR]
! ;
1,080 | 125,000
1,000' 30,000;
1,000; 40‘0005
8,640i 1 .500;
18,598. 35,000!
136,0563 2.5001
2,000} o.sooi
1,800 5,000/
0,180 45,000
0.3005 55,000‘
18.634:’ 10,000.1
13.534: 7,000‘1
18,634i 15,000!
18,634 0,550
18,634 10,000
18,634 36.000!
2,139r 10.000}
305,345: 1 ,soo;
320,612 | 12,500 |
99,665 6,000,
104,648 1 10,720 |
302,210% e,ooo;
w 5
317,321 |

10,720 i

7.5.2019

Ing. Michal Horak
Ing.Lubomir Olbert

Cena celkom [EUR]

80 105,237

2 968,246

205,000
135,000

30,000
40,000
750,290

]

99,360
650,930

1 991,566
465,165

1 ,sooi
9,000/

8,100
44,000
186,340 |

130,438‘

279,510
10249

186,340
670,824,
|

21,390
21,390

77 136,991

11 411,856
458,018

4 007,650 ‘
597,990
1121,827

1813260

3401,681



PC Typ

24

' 26

27
| 28
|29
' 30
|31
32

33

|34

35| K

38

39

42

43

44 |

37|

45| M

0

47

| 48

49

50

51

52 M
53 M

54 | K

55

56| K

58 | K
59

I

Kod

K 998713102

D 725
125 K 725119307

M |6420133970

6420133970.1

1725219201
6421373300
;64213733001

725829201
5514670360
725859101
5517401570
998725102

D 763
36| K

|
763112144

=

7631121442

T
|
|
!
|
|

P

763138313

1998763303

Y

D 766

K 766702111
M 6117103030
6116273100

61162731001

M |Polt

K 998766102

D 767

K (767162140
M | 5539153000.1
M 55391530001

K 'K011648991111

50
20

767995106

1348082500

998767102

p 771
57| K

771443113
771575106

M 597640483-1

' 60 ‘ K 998771103

MMAT61190009

MMAT6E1190010

Popis

Presun hmét pre izolacie tepelné v objektoch vysky
nad6mdo12m

Zdravotechnika

Montaz zachodovej misy kombinovanej s zadnym
odpadom

Sanitarna keramika JIKA WC misa kombi biele pre
deti - vratane sedétka a prislusenstva ]
Sanitadma keramika JIKA WC misa kombi biele pre
dospelych - vratane sedétka a prisluenstva

MontaZ umyvadia na konzoly, bez vytokovej armatury
Umyvadlo biele detské

Umyvadilo biele pre dospelych

MontaZ batérie umyvadlovej nastennéj pakovej, alebo
klasickej

Umyvadlova batéria DN 15 chrom 210350515

~ |Montaz ventilu odpadového pre zariadovacie predmety

do DN 32

Ventil zachodovy 1/2"

Presun hmot pre zariadovacie predmety v objektoch
vysky nad 6 do 12 m

Konstrukcie

SDK prieéka s izolaciou hr. 150 mm KNAUF W112
jednoducha kca ocel profil dosky 2x GKFI tl 12,5 mm
SDK prieéka s izolaciou hr. 200 mm KNAUF W112
jednoducha kca ocel profil dosky 2x GKFI tl 12,5 mm
Podhlad RIGIPS RF 1x12, 5-OK,strop
Zelezobetonovy,upevnenie na zavesoch prekrytie ocel.
prekladu

Presun hmot pre sadrokarténove konstrukcie v
objektoch vysky od 7 do 24 m

Konétrukcie stolarske

MontaZ zarubni ocelovych protipoZiarnych pre dvere
jednokridlove

Zarubria ocelové protipoZiarna

Dvere vnutorné hladké dyhované jednokridiové pine
| 60x197 cm prefa

| Dvere vnitomé hladké dyhované jednokridlové piné
|80x197 cm prefa

\Protipoziame dvere EI30DP3 s reviznym zatvaracom
\bez aretacie a reviznymi dvierkami SDK protipoZiame
|60 x 60 cm

'Presun hmot pre konstrukcie stolarske v objektoch
‘vyéky nad6do12m

Konétrukcie doplnkové kovove

Montaz zabradlia rovného z hlinikovych profilov - I.NP
Zabradlovy systém z hlinikovych .profilov, s
!povrchovou dpravou , vratane kotvenia a znizeného
madielka pre deti I.NP

Dodéavka a montaZ a znizeného madielka pre deti -
zabradlie schodiska

fOsadenie parapetnych dosiek z poloplast., hmét, §. do
|300 mm

| Vnitomné parapetné dosky plastové komérkove, §.160 |

\mm biela, mramor, buk,

| Plastové krytky k parapetom vnitornym plastovym,par |

|vo farbe biela, mramor, buk, WINK TRADE
|Montaz ostatnych atypickych kovovych stavebnych
|doplnkovych konstrukcii nad 100 do 250 kg - novy
|preklad po vyburani stien

Ty¢ ocelova hrubé prierezu | ocel ozn. STN 11 373,
|HEB 280 mm

|Presun hmot pre kovové stavebné dopinkové
|konstrukcie v objektoch vySky nad 6 do 12 m

Podlahy z dlazdic )

;Montéz soklikov hutnych, rovnych do tmelu do 12 cm
EMontai podiah z dlazdic keram. ukladanie do flexi
|tmelu

Dlazdice keramické p$. a mrazuvzdomné

Presun hmét pre podlahy z dlazdic v objektoch vy&ky
nad [2do 24 m
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I
|
|
|
|
|

MJ

m2

m2

m2

ks
ks
ks

ks

ks

m2

m2

m2

Mnozstvo

’ 0,381

9,00()E

6,000 ‘

3,000

8.000|
5,000 [
3,000 |

8,000
8,000
9,000,
9,000 :

0,295

146,713 |

10,128

219,665/
|

1 11,706 |
|

s.ooo‘
8,000 |
3,000 |

: 2,000!
i ;

2,000

1,067

3,400/

3,740

12,900
12,000

13,200 1
|
32,000
|

15 498,000

|

15,498 |

[
16,428

11,100/
7,695|

1

8,465

o.zosi

J.cena [EUR]

30.000{

36,000
130,700 i

84,451 1

35,000
33,459
55,632
10,oooi
65,653 }
4,000
3,000

20,000

45,000

55,000
!

28,000

30,000

T

55,000
99,810 |
105,458 g
|

105,458

439,070

13,000

|
150,000

30,000
9,000
+

22,000

4,000 |
0,500

1045,361

9.000;

4,500
20,000
25,000
20,000‘

Cena celkom [EUR]
11,430/

2 649,868
324,000 1

784,200 |

253,353 |

zao,ooo‘
167,295
166,896

80,000/

525,224
36,000

27,000 ‘

5,900}

13 660,925
6 602,085

557,040
6 150,620
351,180

2 686,590
440,000
798,480
316,374
210,916

1
|
876,140

42,680

25 616,457
44,200

561,000
|
387,000 |

108,000
290,400 |

128,000
7 749,000

16 201,005

147,852

419,535
49,950
153,900
211,625

I
4,060/



|PC Typ

Kod

D 775

K |775551210

m {51 19800905

| K |775552012

M |6119800950

K |998775102

D 776
K 776220200

K 1776210110
2841291500
776220300

16119800975

776511820
K ‘9987761 02

p 777
777115031

D 781
| K 781411015

M 5976650100

K i998?81102

D 784

K !734452271

D D1

M |Poi2

Eig'tx

‘M ‘Pol&‘

M |Pol4
K |Pol5
Pol6

Pol7
| Pola

\Pol9

Pol10

K Pol11

'K |Pol2

K |Pol13

K iPolM

Popis

Podlahy vlysové a parketové

Zhotovenie parketovej podlahy s podloZkou,
parozabranou a s oliStovanim laminované tabule
1286x194 mm

|Laminatové parkety (1285x192) 8 mm,

* Montaz obvodovej soklovej listy plastovej pre plavajtcu
|podlahu click, pripevnenej vrutmi s pretmelenim

Lista soklova, KLASIK - drevena lista, typ: hladka,
|PARKETT PLUS

Presun hmét pre podlahy vlysové a parketové v
|objektoch vysky nad 6 do 12 m

Podlahy povlakové

'Lepenie povlakovych podiah z PVC na schodiskovych
|stupfioch na podstupnice

Lepenie povlakovych podlah gumovych na
schodiskovych stupfioch na stupnice rovné
|Podlahovina z PVC podla vyberu investora

Lepenie povlakovych podlah z PVC na sdhodiskovvch
stuprioch hrany na stupne

Lista schodovéa, samolepiaca 20x25 - podla vyberu
investora

'Odstranenie povlakovych podlah z naslapnej plochy
lepenych s podlozkou, -0,00100t - zo schodiska
vratane zvy$ného lepidla a vyrovnania podkladu
Presun hmét pre podlahy povlakové v objektoch vysky
inad6do12m

Podlahy syntetické
‘Dodé\rka a montaz keramickej dlazby

Dokoné&ovacie prace a obklady

[Montaz obkladov vnutor. stien z obkladagiek porov.
|alebo opaknych kladenych do malty vel. 300x150 mm
IOkaadadky keramické glazované viacfarebné hladkeé
|B 300x150 lla

lnad 6 do 12 m

Dokoné&ovacie prace

' ‘Marby z maliarskych zmesi tekutych Primalex,
wSuperlex Farmal jednofarebné dvojnas. vysky do 3,80 |

\ m

‘Naviac prace
J}Prepinaé 6 3553-06289 B1 leskly biely

'LED mini panel UXVT 24W, 4000K prisadené

iPridavné latovanie + spojovaci material pre rozirenie |

pévodnych krokiev pre uloZenie tepelnej izolacie hr.
180 mm

krokiev pre uloZenie tepelnej izolacie hr. 180 mm
‘Montaz OSB dosiek hr. 15 mm pod néslapnu
(vrstvu podlahy

Spojovaci matenal pre montaz OSB dosiek

OSB doska hr. 15 mm

Dvere na vstupe do novovybudovaného skladu -
|jednokridiové piné 90x197 cm

Dvere vnutorné hladké dyhované jednokridlové piné

| 70x197 cm prefa

Prace + material na nadmurovani schodiskovej steny
na vstupe do zrekonstruovanej ¢asti strechy +
zateplenie stropu nad jestvujucim schodiskom + SDK
' konstrukcia protipoziarna dvojita

Brusenie + nater stipikov stolice krovu
Novovybudovany sklad - Uprava stien a podlahy

/ praca + material /

'Zdvojenie dosiek protipoZairneho sadrokarténu na
|podbiti krovu 2x12,5 mm
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Presun hmét pre obklady keramické v objektoch vysky

Montaz pridavného latovania pre roz&irenie pdvodnych |

MJ

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

ks
ks

m2

m2
ks

ks

ks

m2

m2

m2

Mnozstvo

123,453
124,688 ‘
56,380 |
62,018 |

1,2361

29,640‘

8,160
38934 |

48,000
!
50,400 |

3?,800!

0,167/
40,460

35,736|
88,471 |

4,956

422,138

2,000/
4,000

390,000

390,000

[
176, QUOi

2650\

60, 000
1,000 |

1,000
4

1,000/

|
57, 140‘
18,420

191,300|

J.cena [EUR]

10,000;

10,431 |

3,000 ‘
5,000

35,000/

46,000

23,000/
+

24,000 |

20,000i

2,700

3,130 |
55,450

1,300

1,000
4
3,000

3,000
17,470

105,458

105,458

2 450,000

9,540

9,500

1
16,000
|

Cena celkom [EUR] |

3 057,641
1234,530
|

1300621
169,140

310,090 |
43,260
1262,102
133.380{

{

53,040
584,010
48,000

252,000

189, 000
2672

1 861,160
1861,160|

4 217,352
1994,928

2123304

99,120
1139,773
1139,773|

9 153,732
6,260

221,800

507,000 |

390,000 ‘

530,700

7,950 |
1.048,200 |

|
105,458 |

105,458

2 450,000/

545,116
174,990 |

3 060,800
|



