Zmluva o dielo €. 27-SOD-2017-067

uzatvorena podla § 536 a nasl. zdkona & . 513/1991 Zb. v platnom zneni Obchodného
zakonnika (dalej len ,zmluva" alebo ,ZOD") za (¢elom realizacie stavby:

~Zberny dvor - Castkovce"

Clanok I.
Zmluvné strany

Objednavatel’:
Obchodné meno:

Obec Castkovce

Sidlo: e s

Etatutirny organ: Obecny yrad Castkgvce 399, 916 27

180: Mgr. Dusan Bublavy, starosta obce
%.. 00311472 2021091402

DIC:

Bankové spojenie:

IBAN:

(dalej len objednavatel)

=

Zhotovitel”:

Obchodné meno: M - SILNICE a.s.

Sidlo: Husova 1697, Pardubice 530 03, CR

2ravna forma: akciova spolo&nost

Statutdrny organ: Ing. Véclav Kucera - predseda predstavenstva

Ing. Zdenék Babka - podpredseda predstavenstva
Zastupca vo veciach

arganizaéno-technickych: Ing. Milan Curaj, PhD.

1C0: 42196868

DIC: 4020139981

1€ pre DPH: SK4020139981

Sznkové spojenie: Ceska sporitelna a.s., pobocka Hradec Kralové

IBAN: CZ40 0800 0000 0000 04423772, BIC - SWIFT KOD: GIBACZPX
Zapis v OR Krajskysud Hradec Kralové, oddiel: B, vlioZka ¢.: 430

Z=lej len "zhotovitel”)

Clanok II.
PREDMET ZMLUVY

2 1 Predmetom tejto zmluvy je zavazok zhotovitela zhotovit pre objednavatela riadne a v€as
dielo ,Zberny dvor - Castkovce", v rozsahu podla projektovej dokumentacie a rozpoctu
vykaz/vymer, ktoré su prilohami tejto zmluvy (dalej len "Rozpolet"), a taktiez zavazok
zhotovitela dodat objednéavatelovi vietky s tym slvisiace doklady tykajuce sa najma

realizacie diela a jeho kvality.
Stavba bude realizovana na zaklade odsthlaseného Stavebného povolenia.
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2.3

Zhotovite!' je oprdvneny zrealizovat préace nad ramec rozsahu diela vymedzeného
projektovou dokumentdciou a Rozpoltom (dalej len ,naviac prace") len na zaklade
predchadzajlceho plsomneho dodatku k tejto zmluve podpisaného obidvomi zmluvnymi
stranami. Cenu naviac prac, ktoré zhotovitel vykond bez dodatku k tejto zmluve takto
vopred podpisaného alebo odchylne od dohodnutého rozsahu diela, nie je objednavatel
povinny zhotovitefovi zaplatit. Tieto naviac prace je zhotovitel povinny odstrénit v

" dohodnutej, inak 3 dfiovej lehote po tom ako ho objednavatel o ich odstrénenie poziada.
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2.9
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Po méarnom uplynuti tejto lehoty je objednédvatel opravneny tieto naviac prace odstranit
sam alebo daf odstrénif sédm a to na naklady zhotovitefa. Ak takéto naviac prace
objednéavatel dodato¢ne pisomne uznd, patri zhotovitefovi Ghrada ich ceny dohodnutej v
dodatku k tejto zmluve, ktory zmluvné strany na Urovni Statutdrnych organov podpisu.
Zhotovitel sa zavé&zuje pri oceflovani naviac prac pouzit rovnaki metodiku a jednotkové
ceny tak, ako pouzil pri spracovani svojej ponuky a Rozpottu zahrnutych v jednotlivych
prilohach tejto zmluvy, ak sa strany nedohodnu inak.

Objednéavatel je opravneny jednostranne na zaklade vlastného rozhodnutia rozhodnut o
nerealizovani niektorych prac a dodavok, ktoré su sGcastou rozsahu diela podla tejto
zmluvy. V takom pripade sa zniZi zmluvnd cena diela o cenu tychto prédc a dodavok
uvedent v Rozpocte (vid priloha zmluvy). V zmysle dohody zmluvnych strén nevznika
zhotovitelovi v dosledku vyuZitia préva objedndvatela uvedeného v predchadzajucej vete
iadny pefiazny ndrok a to ani titulom nahrady $kody, udlého zisku, Grokov z omeskania &i
zmluvnych pokdt.

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit pre objednavatela dielo s odbornou starostiivosiou podia
podmienok dohodnutych v tejto zmluve, na svoje naklady, vo viastnom mene, na swoje
nebezpelenstvo, riadne, véas, bez vad a nedorobkov, 2 odovzdatl zhotowens O
objednavatefovi v zodpovedajicej kvalite.

Objednéavatel sa zavazuje dielo zhotovené v sulade s touto zmiuwou prevnat 2 I=piatt =
dielo dohodnutl cenu podfa podmienok dohodnutych v tejio zmiuve.

Dielo zhotovitel zrealizuje v silade so svojou predicZenou ponukous, podis projekiowss
dokumentacie vratane vietkych jej priloh, uvedenej v prilohe t=jito omiuvy, vypracowans]
zhotovitefom, podfa pokynov objedndvatefa, podfa podmienck tefo zmiuvy, v silade s
technologickymi postupmi prac zhotovitefa pisomne odsuhiasenymi objednavatefom, v
stlade s poZiadavkami vyplyvajlcimi zo stavebnych a inych Gradnych povoleni tykajocich
sa diela (najma v sulade so stavebnym povolenim, s ktorym sa zhotovitel podrobne
oboznamil), a daldimi povoleniami a rozhodnutiami tykajucimi sa predmetu zmluvy
vydanymi do dfia podpisania tejto zmluvy o dielo, ako aj vydanymi po podpise tejto
zmluvy, za G&elom ziskania kolaudacného rozhodnutia pre tato stavbu v sllade s platnymi
technickymi normami, platnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, ako i s
poziarnymi a bezpecnostnyml predpismi.

Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou diela, st
mu zname technické, kvalitativne a vSetky iné podmienky potrebné k riadnej realizacii
diela a disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré sU potrebné na
kvalitné a riadne vykonanie diela. Zhotovitel' si¢asne potvrdzuje, Ze pri podpise tejto
zmluvy od objednévatela vo fotoképii prevzal stavebné povolenie, ktoré je potrebné pre
vykonanie diela.

Zhotovitel potvrdzuje, e sa v plnom rozsahu oboznamil aj s miestom vykondvania dielz
(povahou a stavom staveniska, jeho prijazdovymi, dopravnymi a skladovacm

moznostami).
Zmluvné strany uzatvaraji na stavebnu akciu ,Zberny dvor - Castkovce” zmiuvu
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sulade s postupom zadavania podlimitnych zakaziek podfa zakona €. 343/2013
verejnom obstaravani v platnom zneni.

. Clanok III.
CAS PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

3.1 Zhotovitel sa zavazuje, ze dielo zrealizuje riadne a v&as v tychio terminoch:

zacatie realizécie diela: odovzdanim staveniska do 10 dni odo dfa
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nadobudnutia Géinnosti tejto zmluvy ukonéenie realizécie: do 12 mesiacov od
ucinnosti tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny a zavazuje sa najneskdr do terminu ukoncenia realizacie diela toto
dielo riadne vykonaf a na zaklade preberacieho protokolu odovzdat toto dielo
objednavatelovi.

Postupové (priebezné) terminy realizicie diela mdZe objednavatel urcit po prerokovani
so zhotovitefom v harmonograme postupu prac, ktory sa stane prilohou tejto zmluvy. K
postupovym terminom realizdcie diela bude v harmonograme priradeny zoznam
materidlov, prac a vykonov s uvedenim ich ceny (dalej aj .finanény objem plinenia"),
ktoré je zhotovitel' povinny zrealizovat k prislusnému postupovému terminu realizacie
diela.

Zhotovitel' je povinny bez meskania informovat objednavatela o vzniku akejkolvek
udalosti, ktord brani alebo staZzuje v€asnl alebo riadnu realizaciu diela, a méze spbsobit
ome&kanie zhotovitela s plnenim terminov uvedenych odseku 3.1. tohto &lanku.

Clanok IV.
CENA

Celkovéa cena za kompletné zrealizovanie diela je stanovena dohodou zmluvnych
stran v zmysle zakona &.18/1996 Z. z. o cenach v platnom zneni ako cena
dohodou vo vyske:

Cena bez DPH: 162 800,00 EUR
DPH 20%: 32 560,00 EUR
Cena celkom vratane DPH: 195 360,00 EUR

K fakturovanej cene bude G¢tovana DPH v sadzbe platnej v ase jednotlivej fakturacie.

V pripade rozhodnutia objednavatela o zvySeni alebo zniZeni rozsahu diela z rozsahu
diela vymedzeného projektovou dokumentédciou sa bude pri zvy3eni alebo zniZeni
celkovej ceny diela vychadzat z jednotkovych cien uvedenych v Rozpolte, ak sa
zmluvné strany nedohodnu inak.

K zmluve je prilozena priloha - Rozpocet, ktora tvori jej neoddelitefn( suast. Priloha je
vyplneny vykaz/vymer vo vietkych polozkach pre vetky stavebné objekty jednotlivo. V
pripade, ak zhotovitel niektor( polozku nevyplni, ma sa za to, Ze takéto prace, montaze,
dodavky materidlov atd., bud( vykonané a ich cena je uz zahrnutad v niektorych inych
polozkach.

Clanok V.
PLATOBNE PODMIENKY

Fakturacia a platenie prac a doddvok budi v zmysle dohody zmluvnych stran
vykondvané pozadu, formou troch faktir vystavenych na zaklade zhotovitel'om
predlozenych, objednédvatelom potvrdenych slpisov skutotne vykonanych prac za
uplynulé obdobie. Zhotovitel predloZi mesaény sipis skutotne vykonanych prac vidy
najneskér v posledny defi prislusného kalendarneho mesiaca a objednavatel’ tento
odstihlasi alebo k nemu uvedie svoje vyhrady najneskorsie do 10 pracovnych dni od
predlozenia tohto supisu. V pripade ak objedndvatel k mesanému stpisu skutocne
vykonanych prac prediozenému zhotovitel'om uvedie v lehote uvedenej v
predchadzajlcej vete svoje vyhrady a zhotovitel predloZi objednavatelovi
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opraveny mesacny slpis skuto€ne vykonanych préc, objednédvatel tento opraveny

mesacny slpis skutoéne vykonanych prac ods(hlasi alebo k nemu uvedie svoje vyhrady

najneskordie do 2 pracovnych dni od predloZenia tohto opraveného supisu. Supis
skutoéne vykonanych prac podpisuje za objedndvatela stavebny dozor.

V zmysle zmluvy o dielo st platby za Ciastkové pinenia prac a dodavok objednavatefom

dohodnuté na zaklade vystavenej faktiry tak, Ze zhotovitel mdze vystavit prvi faktiru

aZ na zaklade objednavatefom potvrdeného slpisu skutoéne vykonanych prac a dodavok

za uplynulé obdobie k poslednému diiu v mesiaci, v ktorom objem dodanych prac 2

dodavok presiahne minimalne 50% celkovej ceny diela. Druhi faktiru je dodavatel

opravneny vystavit na zaklade objednavatefom potvrdeného supisu skutoéne
vykonanych prac a dodavok za uplynulé obdobie k poslednému dfiu v mesiaci, v ktorom
objem dodanych priac a dodavok presiahne minimalne 90% celkove] ceny diela.

Zavereén( faktliru vystavi po protokolarnom prevzati celej stavby .Zberny dvor -

Castkovce", pricom objem dodanych prac a doddvok musi byf miniméine 5%

zostavajlcej ceny diela.

Zhotovitel je povinny svoje prace vyUétovat overitelnym spbésobom. Vykonzané naviac

prdce pévodne nezahrnuté v RozpoCte budi fakturované osobitne po ich

predchadzajicom vecnom, cenovom a terminovom odsuhlaseni zmluvnymi stranami.

Zmeny a doplnky zmluvy, resp. nové a zmenené poloZky, je potrebné vo faktire uviest

samostatne a oddelene.

Lehota splatnosti faktir je max. 60 dni od ich dorucenia objednavatelovi.

Faktry bude zhotovitel predkladat objednavatelovi v Styroch vyhotoveniach. Kaida

faktira musi mat nasledujlice nalezitosti:

- obchodné meno, sidlo, ICO, DIC a IC DPH zhotovitela a objednévatela,

- oznacenie registra, ktory PO zapisal v obchodnom registri a Cislo zapisu

- Cislo faktdry,

- Cislo zmluvy,

- oznacenie diela,

- détum vyhotovenia a datum splatnosti faktury,

- datum dodania tovaru alebo sluzby,

- nazov, mnozstvo tovaru alebo rozsah tovaru alebo sluzby,

- oznadenie peflazného Ustavu a &islo U¢tu, na ktory sa ma platit,

- fakturovanu cenu bez dane, sadzba dane, vyska dane, fakturovanu cenu s danou,

- odtlacok peciatky a podpis opravnenej osoby zhotovitela,

- pediatku a podpis objednavatela a odborného technického dozoru
objednavatela

- miesto a nazov diela, eviden¢né &islo stavby

- gislo zmluvy, datum jej uzatvorenia,

- faktira bude obsahovat nasledovné naleZitosti - kryci list faktury, zistovaci protokol,
supis vykonanych préac, rekapitulaciu a CD/DVD s fotodokumentaciu zachytavajucou
prace, ktoré su predmetom predkladanej faktiry podla supisu préc v poclte
minimalne 20 digitdlnych fotografii. Slpis prac bude vyhotoveny v silade s
ocenenym vykazom vymer, ktory je prilohou tejto zmluvy a bude obsahovat ndzvy
objektov, poloZfiek, jednotkové ceny, mnozstva, rozmery, sumy zrealizovanych
poloziek. Supis vykonanych prac bude vytvdrany priamo z vykazu vymer, ktory je
sutastou tejto zmluvy pritom poloZky, ktoré maju byt sifastou faktiry, budd mat
vyplnené policka tykajlce sa mnozstva a pri poloZkach, ktoré nie su predmetom
faktary bude uvedeny nulovy Udaj. Supis vykonanych prac nebude obsahovat
kumulativne Gdaje so zapoditanim predchadzajlcich faktir- pre ucely Ziadosti o NFP.
Kumulativne slUpisy vykonanych prac s ocenenim podla rozpoctu bude zhotovitel
vytvarat len pre Ucely sledovania ¢erpania rozpoctu objednavatelovi,

K faktire musia byt prilozené doklady umoZiujice posudif oprdvnenost fakturacie,

najméa supis skutoéne vykonanych prac. Ak faktura nebude obsahovat vysSie uvedené

nalezitosti alebo k nej nebudl prilozené prislusné doklady, nie je objednavatel’ povinny
ju uhradit a je opravneny vratit faktiru zhotovitelovi. Lehota splatnosti faktiry zacina
plynat diiom doruéenia faktiry obsahujlicej vietky nalezitosti a prilohy objednavatelovi.

u
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5.5 Zaverelnu faktliru je zhotovitel oprdvneny vystavit a po odovzdani diela na zaklade
preberacieho protokolu celej stavby. Po vystaveni zavereénej faktlry nie je zhotovitel
opravneny vystavit objedndvatefovi Ziadnu daliu fakturu, ktorou by fakturoval cenu prac a
dodavok vykonanych na diele pred odovzdanim diela objednavatelovi. Uhradenim
zavereCnej faktlry obJednavater’om zhotovitefovi sa povazuju vsetky naroky zhotovitela na
zaplatenie ceny za prace a dodavky vykonané na diele do jeho odovzdania objednavatela za
uspokojené.

5.6
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Zhotovitel' je povinny zaplatit cenu jednotlivych plneni, ktoré mu objednavatel podla

tejto zmluvy poskytne alebo namiesto neho na naklady zhotovitela vykona (napr. €l. VI.

ods. 6.3, ods. 6.4), ako i zmluvné pokuty, na zdklade faktiry objednavatela, ktorej

splatnost je 7 dni od jej vystavenia objednavatelom.

Objednavatel je oprédvneny zapoéitat akikolvek svoju i nesplatnt pohladavku, ktord ma

voli zhotovitefovi, s pohladdvkou, i nesplatnou, ktord vznikne z tejto zmluvy

zhotovitefovi voli objednavatelovi. Zapodet pohladdvok méze objednavatel uplatnit pri

Uhrade faktlury zhotovitela.

Zmluvné strany sa dohodli, v rozsahu v akom to pravne predpisy pripustaja, ze vyluéuju

prévo zhotovitela zapoéitat aklkolvek jeho pohladdvku voéi objednavatelovi oproti

akejkolvek pohladdvke objednévatela.

Zhotovitel' podpisom tejto zmluvy vyslovne prehlasuje, Ze:

5.9.1 do ceny diela zodpovedne a Uplne zahrnul vietky nevyhnutné opatrenia pre
spinenie predpisov, noriem, opatreni a UGradnych podmienok a podmienok
stavebnych povoleni (medzi inym napr. &istenie komunikdcii zneéistenych
stavbou po dobu stavby, atd’),

5.9.2 pri zostavovani svojej cenovej ponuky kalkuloval s tym, Ze podas doby
vykondvania diela nie je povolena Ziadna zmena cien,

5.9.3 do ceny diela zodpovedne zahrnul vietky vydavky, potrebné pre Gplné, riadne a
odborné vykonanie diela, popr. ktoré je potrebné pre zaistenie dodavok so
zvlastnym zretefom na vykony a vydaje, ktoré je pri vykondvani odbornych prac
obvykle treba vykonat,

5.9.4 u vSetkych poloZiek plati zdsada, Ze sa rozumej( vratane vietkych bezprostredne
stvisiacich vykonov a &innosti a Ze v nich st zahrnuté véetky pripadné potrebné
pomocné, montéZne, spojovacie, kompletaéné a iné materidly,

5.9.5 mu je zname, Ze dielensk( dokumentdciu, vykondvaci resp. realizaény projekt si
v pripade potreby obstara na vlastné naklady a ich poskytnutie sa nepovaZuje za
poskytnutie stucinnosti objednavatela,

5.9.6 mu je celkom a podrobne zndmy rozsah diela, a e (i) nebude Gltovat Ziadne
nepredvidatefné vydaje a prace naviac, (ii) ked%e porozumel zadaniu predmetu
diela vratane priloh a zodpovedne a dékladne si ich overil, pricom znenie zadania
mu nebolo nezrozumitelné, alebo nejednoznaéné, e (iii) obdrzal uspokojivé
odpovede a pokyny na svoje pripadné otdzky a (iv) overil si vetky ostatné
faktory ovplyviiujice cenu, vyhodnotil ich a zakalkuloval do ceny diela aj pre
pripad nepredvidatelnych okolnosti prisluénti rezervu kalkulovaného rizika,

5.9.7 zavaZUJe sa vykonat vSetky préce a dodavky v stlade s Rozpoctom, ktory je
zavazny.

Zmluvné strany sa dohodli, Zze v pripade ak bude zhotovitel zverejneny v prisluénom

zozname 0s0b (tzv. zoznam platitelov dane z pndane_] hodnoty, u ktorych nastali dévody

na zrudenie registracie v zmysle § 81 ods. 4 pism. b) zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z

pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov (dal ej ako ,zédkon o DPH")) vedenom

Finanénym riaditelstvom Slovenskej republiky, je objedndvatel opravneny v def

zverejnenia zhotovitela v takomto zozname, zadrzat sumu vo vy$ke zodpovedajlicej DPH

z nezaplatenych faktir. Takto zadrzana suma bude bud na vyzvu prisluéného dafového

uradu uhradend v zmysle § 69b zdkona o DPH alebo bude zhotovitelovi uvolnend

najneskér den nasledujici po dni predloZenia (i) origindlu pisomného potvrdenia
prislusného dafového (radu, ze zhotovitel ako dafiovy subjekt nemd nedoplatok na

DPH, priom takéto potvrdenie nesmie byt starie ako tri dni a (ii) preukazania

skutocnosti, Ze zhotovitel nie je uvedeny v zozname platitefov dane z pridanej hodnoty,

u ktorych nastali dévody na zruSenie registrécie v zmysle § 81 ods. 4 pism. b) zédkona o

DPH.
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6.1

6.2

6.3

. . Clanok. VI.
ZAKLADNE PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

Zastupovanim zmluvnych stran pocas zhotovovania diela sl v rozsahu uvedenom
v tejto zmluve povereni tito zastupcovia zmluvnych stran:

Milan Cangel, 00946*10* z roku 2002 ako stavebno- technicky dozor (zz objedndvatela)
pan Jan Rybar, ako stavbyvedici ako zodpovedny pracovnik a zastupca zhotovitelz
Stavebno- technicky dozor stavby ako zastupca objednavatela méZe poverit svoiim
zastupovanim dalSich Usekovych stavebno - technickych dozorov objednavatefz, ktori
posobia na stavbe.

Zhotovitel poveri riadenim prac na diele pracovnikov spifiajlcich odbornd

spobsobilost v zmysle zdkona ¢. 136/1995 Z. z. v zneni neskorsich predpisov o odbornej

sposobilosti na vybrané dinnosti vo vystavbe. Zhotovitel sa zavézuje vykonavat vistky

prace na stavenisku prostrednictvom o0s6b s potrebnou kvalifikéciou =z nzalefite
poucenych a pouZivat na stavenisku vyluéne technické zariadenia, ktoré zodpovedajl
poZiadavkam na technicki spdsobilost pouZivania vritane vykonania potrebnych

odbornych skuSok, ak sa pre prevddzku daného zariadenia wvyZaduju. Stroje a

zariadenia, ktoré su v nevyhovujucom technickom stave (napr. budd znedisteng od

mazacich tukov a oleja,) alebo k nim chybaju platné doklady o ich technickom stave,
vykonanych odbornych prehliadkach a odbornych ski$kach podfz platnych visobecne
zavaznych pravnych predpisov a technickych noriem, nesmie zhotovite! pouZivat pri
pracach podla tejto zmluvy ani ich vnasat do priestoru staveniska a je powvinny ich na
zaklade pokynu objedndvatela bezodkladne odstranit zo staveniska. Objednavatel je
opravneny oznacit vietky stroje a zariadenia zhotovitela uréené na pouZitie pri pracach
podla tejto zmluvy, ktoré objednévatel povoli pouzivat pri realizacii diela v zmysle
ustanovenia tohto odseku, dostatocne viditelnym oznacenim nevyhnutnym na
dostato¢nt identifikaciu tychto strojov a =zariadeni. Zhotovitel je povinny strpiet

oznacenie a je povinny pocas celej realizacie diela udrziavat toto oznaéenie v distote a

dobrom stave tak, aby bolo dostato¢ne viditelné a &itatelné.

Zhotovitel je povinny pred zacatim vykonavania diela predloZit objednavatefovi na

schvalenie plan staveniska.

6.3.1 Ako sudast staveniska je zhotovitel povinny vytvorit vedeniu stavby vhodné
materidlne podmienky potrebné pre riadny vykon stavebného z =zutorského
dozoru a pre konanie kontrolnych dni stavby. Pokial si k dispozicii takéto
priestory u objednavatela, ten ich méze pontknut a nasledne prenajat
zhotovitelovi.

6.3.2 Zhotovitel' zabezpeéi na svoje naklady dopravu a skladovanie strojov, zariadeni
alebo konstrukcii, montazneho materidlu, véetkych stavebnych hmét z dielcov,
materidlov a vyrobkov a ich presun zo skladu na stavenisko.

6.3.3 V cene za zhotovenie diela sU obsiahnuté aj vdetky naklady spojené s
vybudovanim, prevadzkou, udrzbou a vypratanim staveniska zhotovitefom.

6.3.4 Zhotovitel' je povinny na zaklade poskytnutych podkladov od objednavatela na
svoje vlastné naklady vytycit bez zbytoéného odkladu po prevzati staveniska
vSetky podzemné a nadzemné vedenia a inzinierske siete na stavenisku a
stanovit vySkové body nevyhnutné pre vykonavanie diela.

6.3.5 Sucasne s prevzatim staveniska zhotovitel' zabezpedi na svoje viastné naklady
zriadenie ciest na prichod a prijazd na stavenisko.

6.3.6 Ak je to potrebné, zhotovitel' zabezpeci na svoje naklady oplotenie, straZenie a
osvetlenie staveniska.

6.3.7 Ak v suvislosti so zaCatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit alebo
premiestnit dopravné znacky podla predpisov o pozemnych komunikaciach,
obstara a uhradi tieto prace zhotovitel. Umiestfiovanie
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a udrziavanie dopravnych znaciek v suvislosti s realizaciou diela obstara a uhradi
zhotovitel.

6.3.8 V3etky plochy a objekty.zariadeni staveniska je zhotovitel povinny umiestnit na
pozemkoch uréenych objednavatelom. Povolenie na dofasné uzivanie verejnych
a inych pléch a na rozkopavky obstara a poplatky za ne znasa zhotovitel.
Poplatky a pripadné pokuty za dlhdi ako dohodnuty &as uZivania uhradza
zhotovitel za dobu, po ktorl je v omeskani.

6.3.9 Prevadzkové, socialne, pripadne aj vyrobné zariadenia staveniska si zabezpeluje
zhotovitel' v sllade s projektovou dokumentaciou. Naklady na projekt,
vybudovanie, prevadzkovanie, udrzbu, likviddciu a vypratanie zariadenia
staveniska su sti¢astou zmluvnej ceny podla €l. 4 tejto zmluvy.

6.3.10 Zhotovitel je povinny pri vykonavani diela pouZivat vyluéne novy a bezchybny
material, zodpovedajlici slovenskym pravnym i technickym normam a ostatnym
platnym predpisom platnym v Slovenskej republike pripadne stanovenymi v
dokumentacii.

6.3.11 Zhotovitel' je povinny pred vykonanim diela skontrolovat materidl a dodavky
inych subdodavatelov a preskisat jeho resp. ich Uplnost, vlastnosti a
pouzitelnost. Za pripadné nedostatky tychto materidlov a dodavok v celom
rozsahu zodpoveda zhotovitel.

6.3.12 Zhotovitel' je povinny bez zbyto&ného odkladu po podpise tejto zmluvy uréit pre
vykonanie prac zodpovedného vedlceho stavby.

Zhotovitel' je povinny udrziavat na prevzatom pracovisku poriadok, Cistotu a bez
zbytoéného odkladu odstrafiovat odpady a nedlistoty, ktoré vznikli pri vykonavani jeho
prac na vlastné naklady. Pokial tak neurobi ani v dodato¢nej lehote urenej zdstupcom
objedndvatela, vykona ich objednavatel na naklady zhotovitela. Za pracovisko sa na
Ucely tejto zmluvy povaZuje td Cast staveniska a objektu stavby, na ktorej zhotovitel
realizuje dielo. Zhotovitel zodpoveda za ¢istotu komunikacii, po ktorych dovaza a odvaza
material, mechanizmy, suf a iny odpad. Pripadné $kody z porusenia tychto povinnosti
uhradi zhotovitel objednavatelovi a uspokoji aj naroky tretich oséb.
Prace na pracovisku zacdinaji a konfia na zédklade pracovného c¢asu urceného
zhotovitelom, pri¢om tento sa zavézuje rozvrhnuf pracovny ¢as svojich zamestnancov
prip. subdodévatelov tak, aby dodrzal termin ukonéenia realizacie diela v zmysle ¢l. III.
ods. 3.1 tejto zmluvy. Za pracovnikov zhotovitela sa na Ulely tejto zmluvy povazuju i
tretie osoby, ktoré nie si zamestnancami zhotovitela a zhotovitel' ich pouzije na
realizaciu diela.
Zhotovitel mbéZe na stavbe nasadit len pracovnikov, ktori maji pozadovanu kvalifikaciu,
ktori vykondvaja potrebné ulohy podlfa zmluvne dohodnutych podmienok a v
primeranom ¢ase a s dostatoéne vybaveni vhodnymi bezporuchovymi pristrojmi a
ochrannymi pracovnymi prostriedkami v zmysle vyhlasky ¢. 147/2013 Z.z. Zhotovitel je
povinny dodrZiavat opatrenia na ochrany majetku objedndvatela a tretich oséb.
Zhotovitel v plnom rozsahu zodpovedd za poZiarnu ochranu diela a bezpeénost pri praci
a bezpeénost technickych zariadeni pri realizacii stavebnych prac v sulade s
ustanoveniami prislusnych vseobecne zavéznych pravnych predpisov, najma vyhlasky
MPSVaR ¢. 147/2013 Z.z.., vyhlasky MV SR ¢. 94/2004 Z.z. a zakona €. 124/2006 Z.z. o
bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci. Zhotovitel' méze pouzit iba materidly, ktoré
spifiaji podmienky a poziadavky uvedené v zdkone & 133/2013 Z.z. o stavebnych
vyrobkoch. Zhotovitel je povinny vykonavat $kolenie svojich pracovnikov na zaistenie
bezpelnosti a ochrany zdravia pri praci a poZiarnej ochrany, preverovat ich znalosti a
sustavne zabezpefovat kontrolu ich dodrziavania. Dalgie povinnosti pracovnikov
zhotovitela v oblasti BOZP a PO, pravidiel pohybu po stavenisku a ochrany majetku na
stavenisku budl vy$pecifikované v zapise o odovzdani a prevzati pracoviska. V zaujme
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci je zhotovitel povinny dodrZiavat vSeobecne
zavazné pravne predpisy na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a poziarnej
ochrany ako aj ostatné pravne predpisy a pokyny na zaistenie bezpecnosti a ochrany
zdravia pri praci a poziarnej ochrany, vybavit svojich pracovnikov
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osobnymi ochrannymi pracovn‘,?mi prostriedkami, dodrziavat zadsady bezpeiného
spravania sa na stavenisku a urfené pracovné postupy, zabezpecuf aby jeho pracowvnici
nepozivali alkoholické napoje a iné omamné latky v pracovnom Case a nenastupovali pod
ich vplyvom do prace, oznamovali svojmu nadriadenému nedostatky a zavady, ktore Dy
mohli ohrozit bezpeénost alebo zdravie pri préci a podla svojich mozZnosti zicastnovali sa
na ich odstrafiovani, a konali tak, aby svojou ¢&innostou neohrozovali ostatnych
G&astnikov na stavbe. V celom priestore staveniska ako i v objekte stavby plati zakaz
poZivania alkoholickych ndpojov a inych omamnych latok. Z&apis o nedodrZani prisiusnej
povinnosti sa zapise do knihy kvality, environmentu a BOzp, ktori na stavenisku vedie
zhotovitel.

Zhotovitel je povinny viest odo dfia prevzatia pracoviska o pracach, a dodavkach, ktoré
vykonava stavebny dennik. Do stavebného dennika sa zapisuju vsetky rozhodujlce
skutoénosti tykajlice sa realizovaného diela. Zodpovedny zastupca zhotowiez je
povinny predloZit zastupcovi objednévatela denny zaznam najneskér nasledujuc defi po
zépise. Zastupca objedndvatela je povinny najneskér do 3 pracovnych cni od
predloZenia zdznamu v stavebnom denniku poznacit svoj suhlas, pripadne nesuhlas s
obsahom denného zdznamu, a to s uvedenim ddvodov nesuhlasu. Stavebny dennik sa
vedie do doby odovzdania a prevzatia diela a uchovéva sa minimalne do doby upiynutia
lehoty na uplatnenie prav zo zodpovednosti za vady, resp. zo zaruky. V priebehu
pracovného &asu musi byt stavebny dennik na stavbe trvalo pristupny.

Zhotovitel' je povinny zUastfovat sa koordinaénych porad zvolanych objednavatefom.
Objednavatel zvold koordina¢nl poradu pisomnou formou aspofl 2 dni vopred. Fo xa!‘ sa
zhotovitel z vaZnych dévodov nemdZe dostavit, zaisti si nahradu alebo aspon jeden den
pred terminom konania koordinagnej porady doruli objednavatefowi pisomne
ospravedinenie.

Zhotovitel bez zbyto¢ného odkladu pisomne upozorni objednavatefz na nevhodné
pokyny, ktoré mu objedndvatel’ dal na vyhotovenie diela. V pripade preruSenia prac z
tohto dévodu (pokial je opravneny) nie je zhotovitel' v omeskani.

Na stavenisko mozu vstupovat iba povereni pracovnici zhotovitefa.

Zhotovitel' sa zavédzuje, e pisomne vyzve objednavatela tri pracovné cni vopred k
obhliadke, kontrole a prevzatiu tych &asti diela, ktoré objednavatel pocas realizacie diela
uréi zapisom v stavebnom denniku. Zhotovitel je povinny vidy vyzvat objednavatela aj
prostrednictvom zapisu v stavebnom denniku na preverenie prac, ktoré budd dalSim
postupom prac zakryté alebo sa stand nepristupnymi, a to aspofn i pracovné dni
vopred. Ak zhotovitel' nespini uvedenu povinnost, je povinny umoZnif objednavatelovi
vykonanie dodatoénej kontroly a znasat naklady s tym spojené. Ak sa nz preverenie
prac objednévatel nedostavi v lehote 3 pracovnych dni, hoci bol na to riadne vyzvany, je
povinny uhradit naklady dodato¢ného odkrytia, ak takéto odkrytie vyZaduje a2 nezisti
zavady na vykonanych pracach.

Zhotovitel sa zavazuje najmenej 10 pracovnych dni pred odovzdanim prisiusne]j Casti
diela alebo celého diela vyzvat objedndvatela na jej (jeho) prevzatie, 2 t© zapisom do
stavebného dennika a pisomnym oznamenim, Ze &ast diela alebo celé dielo je pripravené
k odovzdaniu. Su&asne s vyzvou na prevzatie diela doruéi zhotovitel objednavatelovi v
dvoch vyhotoveniach vietky doklady preukazujlce UspeSné vykonanie veetkych skusok
predpisanych osobitnymi predpismi, zavaznymi normami a projektovou dokumentaciou,
vritane atestov vyrobkov a zariadeni, potvrdenych zarunych listov 2 prevadzkovych
predpisov na obsluhu diela alebo jeho &asti, ktoré ma alebo by vzhfadom na stav
rozostavanosti diela mal mat ku diu vystavenia vyzvy na prevzatie diela k dispozicii.
Dielo alebo jeho tast je riadne vykonané az Uspednym vykonanim wietikych skusok
predpisanych vSeobecne zadvdznymi pravnymi predpismi, zavaznymi normami a
projektovou dokumentdaciou a predloZzenim dokladov o tychto skuskach objednavatelovi.
Zhotovitel sa zavazuje pisomne vyzvat objedndvatefa aspofi 10 pracovnych dni vopred k
G&asti na skugkach diela alebo jeho €asti, pricom G&ast zhotovitela na tychto skuskach je
povinna. Zhotovitel je povinny viest podrobny technicky zaznam o vykonanych skuskach
a odovzdat ich zapisni¢ne objednavatelovi.

Objednavatel nie je povinny prevziat dielo alebo jeho cast, ak nie je riadne vykonanég,
najma ak v &ase, kedy mda déjst k odovzdaniu a prevzatiu diela alebo jeho Casti,
vykazuje dielo alebo jeho &ast vady alebo nedorobky, alebo ak zhotovitef
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neodovzda objednavatelovi niektory z dokladov uvedenych v odseku 6.18 tohto ¢lanku.
Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch diela stanovenych
projektovou dokumentéciou, touto zmluvou, vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi
alebo technickymi normami.
Nedorobkom sa rozumie nedokon&end praca oproti projektovej dokumentdcii. Na Gcely
uplatiiovania narokov zo zaruky za dielo a zmluvnych pokit sa nedorobky povazuju za
vady diela.
O odovzdani a prevzati diela si zmluvné strany povinné spisat protokol aspofi v Styroch
vyhotoveniach, ktory podpiSu opravnené osoby zmluvnych strén, ktoré sa preberacieho
konania zG&astnili. Protokol o odovzdani a prevzati diela okrem zakladnych (dajov o
diele bude obsahovat aj:
- zhodnotenie akosti vykonanych prac,
- supis zistenych vad a nedorobkov,
- dohodu o Jehotédch na odstranenie vad a nedorobkov,
- Udaje o dizke z&ruénej doby poskytnutej vyrobcom prvkov a technologickych
zariadeni,
- supis odovzdanych dokladov,
- datum, menéa a podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran.
Zhotovitel' je povinny pri odovzdani diela odovzdat objednavatelovi dve vyhotovenia
projektovej dokumentécie so zakreslenim v3etkych zmien podla skuto¢ného stavu,
zoznam zariadeni (vybavenia) spolu s certifikdtmi o kvalite platnymi v SR a navodmi na
pouzitie, doklady a atesty od zabudovanych materidlov a technologickych zariadeni,
certifikdty vyrobkov, ktoré podliehajl certifikatnej povinnosti, certifikaty o kvalite
pouZitych materidlov a konstrukcii, vyhlasenia o zhode konstrukénych materialov,
potvrdené zaruéné listy, doklady o vykonani predpisanych skusok diela alebo jeho casti,
revizne spravy, prevadzkové predpisy na obsluhu diela, manudl uzivania stavby alebo
jeho &asti a dalie doklady, ktoré sa vztahujl na dielo alebo jeho ¢ast podla prislusnych
véeobecne zavaznych pravnych predpisov a technickych noriem.
Zhotovitel' je povinny odstranit vady, ktoré boli zistené pri preberacom konani a su
uvedené v protokole o odovzdani a prevzati diela, a to v lehote dohodnutej pisomne s
objednavatefom, inak v lehote primeranej rozsahu a povahe tychto vad. V pripade, Ze
zhotovitel neza&ne prace na odstrafiovani tychto vad véas alebo ich vcas neodstrani, je
objednévatel oprédvneny objednat si ich odstranenie u tretej osoby na naklady
zhotovitela.
Zhotovitel' nie je opravneny bez predchadzajiceho pisomného suhlasu objednavatela
poverit realizéciou diela alebo jeho Casti tretiu osobu.
Zhotovitel je povinny pri odovzdani diela usporiadat svoje stroje, vyrobné zariadenia,
zvy$ny materidl a odpad na pracovisku tak, aby mohol objednévatel'’ dielo riadne
prevziaf. Pracovisko je zhotovitel' povinny Uplne vypratat do 2 dni odo dha
protokolarneho odovzdania diela okrem zariadeni nutnych na odstranenie zistenych vad
a nedorobkov.
Objednévatel je oprdvneny pisomnym oznamenim dorutenym zhotovitefovi zastavit
realizdciu diela podla tejto zmluvy. Doruenim oznamenia o zastaveni realizacie je
zhotovitel povinny zastavit akékolvek prace na realizécii diela s vynimkou prac, bez
vykonania ktorych hrozi vznik bezprostrednej skody na diele a s vynimkou prac, ktoré
objednavatel uvedie v oznameni o zastaveni realizacie diela. Objednavatel’ je povinny
zaplatit zhotovitelovi cenu skutocne vykonanych préac v zmysle tejto zmluvy.
Objednavatel’ nezodpoveda za Skody vzniknuté zhotovitefovi v dosledku zastavenia
realizacie diela. Objednavatel je povinny vznik dévodu na zastavenie realizécie diela
zhotovitelovi preukazat.
Zhotovitel, ak ma v zdujme zadat Cast diela subdodavatefom, je povinny pri podpise
tejto zmluvy uviest Udaje o vSetkych znamych subdodavateloch, Udaje o osobe
opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum
narodenia. Uvedeni subdodavatelia pri tom musia spinat podmienky Ulasti tykajlce sa
osobného postavenia a neexistencie dévodov na vylicenie podlia § 40 ods. 6 pism. a) az
h) a ods. 7 zakona o verejnom obstaravani.
Zhotovitel je povinny ozndmit objednavatefovi aklkolvek zmenu udajov o
subdodavateloch najneskér 5 kalendarnych dni pred vykonanim zmeny.
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Clanok VII.
ZARUENA DOBA - ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zhotovitel poskytu;e na dielo zaruku. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze zhotow

bude mat polas celej zarucnej doby vlastnosti dohodnuté touto zr-l._..,_ 3
vyhovovat pomadavkam techmckych noriem a vseobecne zavazw'* pravnyd

obJednavateIov: a za vady, ktoré vznikli pocas zaru¢nej doby.

Zaruéna doba zadina plyndf odo dfia nadobudnutia pravoplatnost olaudainého
rozhodnutia celej stavby. Zaru¢na doba sa konci uplynutim 60 mesiacov. Pri wyroDsooh,
zabudovanych materialoch, prvkuch a technologickych zariadeniach sa kond zaruina
doba uplynutim doby zhodnej s dizkou zaruénej doby poskytovane] ich wyroboom,
minimalne véak doby 25 mesiacov plynicej odo dha odovzdaniz c=] stavby
zhotovitefom objednavatelovi. Udaje o dizke zdruénej doby poskytnutsl wyrobcom
vyrobkov, zabudovanych materidlov, prvkov a technologickych zariadeni budii sixtasfou
dokladovej &asti protokolu o odovzdani a prevzati diela. Zaru¢na doba s prec Buje (L.].
vy$die uvedeny termin jej ukonenia sa oddialuje) o dobu, v ktorej :-:;-:n:"?'..‘ater
nemohol pre vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel, riadne uzivat celt stavbu zslkebo jej

tast zodpovedajlcu dielu podla tejto zmluvy.

Zhotovitel nezodpovedd za vady diela, ktoré boli sposobené pouZitim pockiadov
poskytnutych objedndvatefom a zhotovitel' ani pri vynaloZeni vSetksj odbornej
starostlivosti nemohol zistit ich nevhodnost alebo na fAu pisomne wpozomil
objednavatela a ten na ich pouZiti trval.

Objednavatel je povinny oznadmit vadu zhotovitelovi pisomne najneskor do 15 dni od jej
zistenia.

Zhotovitel' sa zavazuje zalat s odstrafiovanim pripadnych vad predmetu pinenia bez
zbyto¢ného odkladu po doruceni oznamenia vady objednavatefom, pri vadach
ohrozujicich prevadzku stavby alebo vyvolavajucich nebezpefenstvo vzniku
bezprostrednej $kody do 24 hodin od dorucenia oznamenia vady s:ae:-e-a efom.
Zhotovitel' sa zavédzuje odstranit vadu v ¢o najkratSom technicky moZnom Case, vidy
véak najneskor do 3 dni od dorucenia oznamenia vady objednavatefom, pokial sa
nedohodol so zastupcom objednévatela inak. Pri vadach diela uvedenych v protokole o
odovzdani a prevzati diela sa za dorulenie ozndmenia vady zhotowvitefow povazuje
podpisanie tohto protokolu oboma zmluvnymi stranami.

Ak zhotovitel vadu véas neodstrani, je objedndvatel opravneny Ziadat dodanie
nahradného predmetu plnenia, alebo je opravneny odstupit od zmluvy alebo o zabezpedit
odstranenie vady na naklady zhotovitela trefou osobou, pripadne sam tito vadu
odstranit na naklady zhotovitela. Ak objedndvatel zvoli narok na dodanie nahradného
predmetu plnenia, je zhotovitel povinny ho dodaf do 5 dni od uplatnenia naroku, ak sa
nedohodol so zastupcom objednavatela inak.

Rovnaké prava ako préva uvedené v odseku 7.6 tohto &lanku ma objednavatel i v
pripade, ak je vada diela neodstranitelna.

Clanok VIII,
PODMIENKY VYKONANIA DIELA

Ak zhotovitel nevykona dielo véas, ma objednavatel pravo na zaplatenie zmiuvne] pokuty
vo vyske 0,15 % z celkovej ceny diela vratane DPH za kazdy zaéaty den omeskania.
Zhotovitel je povinny tito zmluvnid pokutu zaplatit.

V pripade omeskania objednédvatela s Ghradou riadne vystavenej faktury zhotovitefa ma
zhotovitel narok na Grok z ome&kania vo vy$ke 0,05% z diZnej sumy z2 kaidy den
omeskania.

Ak zhotovitel nedodrzi ktorykolvek z postupovych terminov realizécie diela uvedenych v
harmonograme postupu prac, ktory sa stane prilohou zmluvy v zmysle &. 3. ods. 3.2.
tejto zmluvy, ma objednéavatel narok na zmluvnl pokutu vo vySke 0,1% z ceny
materidlov, prac a vykonov (finanény objem plnenia), ktoré mal zhotovitel v zmysle
uvedeného harmonogramu postupu prac zrealizovat k zmegkanému postupovému
terminu realizacie diela, a to za kazdy den omeskania.

Ak zhotovitel nezaéne odstrafiovat objednévatefom ozndmend wadu véas, ma
objednavatel narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 33,- EUR z2 kazdu
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vadu a kazdy zacaty defi omeskania aZ do dfa, kedy zhotovitel pristipi k odstrafiovaniu
vady. Zhotovitel' ma povinnost tito pokutu uhradit.

Ak zhotovitel neodstrani vadu v&as, ma objednavatel narok na zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vyske 33,- EUR za kazdu vadu a kazdy zacaty defi omeskania aZz do jej
odstranenia. Zhotovitel ma povinnost tito pokutu uhradit.

Ak zhotovitel, resp. pracovnici zhotovitela porusia ktorGkolvek povinnost uvedenu v ¢l.
6. ods. 6.7 tejto zmluvy alebo vo vieobecne zavaznom pravnom predpise na zaistenie
bezpe&nosti a ochrany zdravia pri praci a poziarnej ochrany alebo v ostatnych pravnych
predpisoch a pokynoch na zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci a poziarnej
ochrany, alebo v zapise o odovzdani a prevzati pracoviska, ak ide o povinnost smerujuicu
k zaisteniu bezpenosti a ochrany zdravia pri praci a poziarnej ochrane, napriek tomu,
e bol zdstupcom objednavatela pisomne (osobitnym listom alebo zapisom v stavebnom
denniku) upozorneny na predchadzajuce porusenie tej istej povinnosti, ma objednavatel
narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 850,- EUR za kazdé preukazatelné
porudenie ktorejkolvek povinnosti uvedenej v ¢l. VI. ods. 6.7 tejto zmluvy zhotovitefom
resp. pracovnikmi zhotovitela. Zhotovitel ma povinnost tuto pokutu uhradit.

Ak objednévatel zisti, Ze pracovnici zhotovitela vykondvaju prace na realizacii diela
alebo sa pohybuji po stavenisku pod vplyvom alkoholu alebo inych omamnych a
psychotropnych latok, ma objednévatel prdvo na zaplatenie zmluvnej pokuty
zhotovitefom vo vygke 330,- EUR za kazdé preukdzatelné zistené poZitie alkoholu alebo
inej omamnej alebo psychotropnej latky u jedného pracovnika zhotovitela. Zhotovitel
ma povinnost tito pokutu uhradit. Osoba, ktord vykonava prace na realizacii diela pod
vplyvom alkoholu alebo inych omamnych a psychotropnych latok, musi bezodkladne
opustit stavenisko a objekt stavby, pricom zastupca objednavatela je opravneny vykazat
ju zo staveniska a objektu stavby.

Ak zhotovitel nevyprace pracovisko v lehote uvedenej v ¢l. VI. ods. 6.21 tejto zmluvy,
mé& objednavatel pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotovitefom vo vyske 100,- EUR
za kazdy def omegkania s vypratanim pracoviska. Zhotovitel' ma povinnost tuto pokutu
uhradit.

Ak zhotovitel nepredloZi objednavatelovi mesaény supis skutoéne vykonanych prac vcas
v zmysle €. V. ods. 5.1 tejto zmluvy, mé objednévatel’ pravo na zaplatenie zmluvnej
pokuty zhotovitefom vo vyske 17,- EUR za kazdy defi omeskania. Zhotovitel ma
povinnost tuto pokutu uhradit.

Ak zhotovitel' nepredlozi objednévatelovi do 15 dni po podpise tejto zmluvy zmluvu o
poisteni zodpovednosti za Skodu uvedent v €. XII. Ods. 12.1 tejto zmluvy, ma
objednavatel pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 30% zo sumy ceny diela
bez DPH.

Ak zhotovitel riadne a véas neuhradi svoje zavézky svojim subdodavatefom, ma
objednévatel pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyéke 20% zo sumy zhotovitefom
riadne a véas nevyplatenej svojim subdodavatefom.

Ak zhotovitel porudi povinnost podla bodu 6.24 tejto zmluvy, ma objednavatel pravo na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vy$ke 100,- EUR za kazdy defi omeskania. Zhotovitel ma
povinnost tito pokutu uhradit.

Nirokom na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknuty néarok opravnenej strany na
néhradu &kody spdsobenej porudenim povinnosti zabezpedenej zmluvnou pokutou, a to
ani Ekody presahujlcej vy$ku zmluvnej pokuty.

. Clanok IX. =
PRECHOD VLASTNiCKEHO PRAVA A NEBEZPECENSTVO SKODY

Vlastnikom zhotovovaného diela je objednavatel.

Nebezpeéenstvo Skody na diele sna&a zhotovitel a do odovzdania diela objednavatelovi.
Zhotovitel zodpoveda za $kodu, ktora vznikne objednavatelovi alebo tretej osobe v
dbsledku porusenia jeho povinnosti vyplyvajlicich z tejto zmluvy a véeobecne zavaznych
pravnych predpisov.

Zhotovitel sa zavazuje, ze uhradi objednavatefovi v pinej vygke $kodu, ktord vznikne
objednavatefovi v doésledku pripadného omeskania dokoncenia stavby nedodrzanim
terminu ukon&enia stavby zo strany zhotovitela s vynimkou omeskania vplyvom Zivelnej
udalosti. Za £kodu spésobent objednavatelovi sa .
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povazuje akakolvek sankcia alebo kratenie vysky NFP zo strany poskytovatela N
vzniknutd a ulofena objednavatefovi ako dbsledok nedodrZania harmonograma
ukon&enia stavebnych prac.

_ Clanok X.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Odstupenim od zmluvy zanikaju véetky prava a povinnosti stran zo zmiuvy okr=m™ prav
na nahradu spdsobenej Skody, uélého zisku, zmluvnej pokuty, prav na dovtedy
uplatnené resp. zakonné sankcie, prav a povinnosti vyplyvajlcich z ustanoven: T=jt0
zmluvy a vSeobecne zavaznych pravnych predpisov 0 poskytovani zaruky 2
zodpovednosti za vady za tast diela, ktora bola do odsttpenia zrealizovana, 2 inych prav
a povinnosti, ktoré podla dohody stran alebo podla ich povahy majd trvat aj po zaniku
zmluvy odstUpenim.

Zmluvné strany s opravnené odstlpit od tejto zmluvy z dovodov a sposobom

uvedenym v zakone.

Za podstatné porusenie zmluvy (zmluvnej povinnosti) na strane zhotovitela sa povaiuje

najma:

a) ak zhotovitel bez riadneho ddévodu odmietne prevziat stavenisko,

b) ak bude zhotovitel z dévodov spotivajucich na jeho strane v omeskani s pinenim
ktoréhokolvek terminu uvedeného v ¢lanku III. ods. 3.1. tejto zmiuvy,

c) ak bude zhotovitel' z dévodov spoéivajucich na jeho strane v omeskani s plnenim
ktoréhokolvek postupového terminu realizacie diela uvedeného w harmonograme
postupu prac o viac ako 10 dni,

d) ak zhotovitel nezrealizuje Kk prisludnému postupovému terminu realizacie diela
uvedenému v harmonograme postupu prac viac ako 80 % prisludného finantného
objemu plinenia,

e) ak bude zhotovitel' z dévodov spotivajlcich na jeho strane v omeskani s pinenim
akéhokolvek iného Ciastkového terminu realizacie prac, ktory si zmluwné strany
dohodnt (napr. zapisom v stavebnom denniku), a napriek wvyzve zastupcu
objednavatela (uvedenej napr. v stavebnom denniku) nezrealizuje prislusné prace v
primeranej nahradnej lehote uréenom zastupcom objednavatela (uvedenom napr. v
stavebnom denniku),

f) ak zhotovitel nezatne stavebné prace v lehote uvedenej v ¢l. III. ods. 3.1 tejto
zmluvy,

g) ak zhotovitel, resp. pracovnici zhotovitela, porusil ktorakolvek povinnost uvedenu v
&l. VI. ods. 6.7 tejto zmluvy napriek tomu, e bol zastupcom objednavatela pisomne
(osobitnym listom alebo zapisom v stavebnom denniku) upozorneny na
predchadzajuce porusenie niektorej z povinnosti uvedenych v ¢l. VI. ods. 6.7 tejto
zmluvy,

h) ak zhotovitel neodovzda véas objednavatelovi technologické postupy realizacie prac
podla ¢l. VI. ods. 6.2 tejto zmluvy,

i) ak zhotovitel v€as neodstrani objednavatefom ozndmenu vadu, j) ak

objednavatelom oznamena vada je neodstranitelna,

k) ak zhotovitel' v lehote uvedenej v &l. XIL. ods. 12.1 tejto zmluvy nepreukaie

objednavatelovi uzavretie zmluvy o poisteni zodpovednosti za £kodu spésobenu svojou

ginnostou pri realizacii diela, 1) ak zhotovitel nepredlozi ani do 20 dni objednavatelovi
véetky Gdaje o zmenach subdoddvatela v zmysle bodu 6.24 tejto zmluvy.

Objednavatel mbéze odstupit od zmluvy ako pri podstatnom porudeni zmluvy v pripade,

ak zhotovitel v désledku svojej platobnej neschopnosti zastavi svoje platby svojim

subdodavatelom, alebo je v konkurznom konani, alebo je v likvidacii, alebo je zrejme,

e zhotovitel nebude schopny zrealizovat dielo véas a riadne.

Za podstatné porusenie zmluvy (zmluvnej povinnosti) na strane objednavatela sa

povazuje omeskanie objednavatela s uhradou faktury riadne vystavenej v sulade s

ustanovenim &l. V. ods. 5.4 tejto zmluvy dlhgie ako 30 dni, pri¢om toto ustanovenie sa

neuplatiiuje v pripade €l. V. ods. 5.11 tejto zmluvy.

Pri podstatnom poruseni zmluvy mé3u zmluvné strany odstupit od zmluvy do 15 dni odo

dfia, kedy sa o poruseni zmluvy dozvedeli. Inak mdZu odstupit od zmluvy z toho istého

dévodu iba ako pri nepodstatnom porudeni zmluvy.




10.7 V pripade odstupenia od zmluvy sa na urenie ceny dovtedy vykonanych prac, vykonov
a pouzitych materidlov pouZiji primerane ustanovenia tejto zmluvy o cene diela s
prihliadnutim na pripadné néroky z vad diela, nezaplatené sankcie a iné pohladavky
vzniknuté zo zmluvy. Ak dbjde k odstipeniu od zmluvy z dévodu na strane zhotovitela,
ma objednavatel narok na nahradu nevyhnutnych nékladov, ktoré mu vznikli s
obstaranim nového zhotovitela, ktory dielo zrealizuje. V zdujme zabezpelenia
pokratovania prac na predmete zmluvy je zhotovitel’ povinny na ?iadost objednavatela
previest bez zbytoéného odkladu na objednavatela vlastnicke alebo iné pravo k
vybudovanym zariadeniam, leSeniam a inému vybaveniu, ktoré sa uZ nachadzaji na
pracovisku ako i k dodanym hmotdm a stavebnym dielcom, a to za obvykld cenu
primeranl opotrebeniu a stavu tychto veci.

10.8 V pripade odstipenia od zmluvy z dbévodu poruSenia povinnosti zhotovitela ma
objednavatel narok na nahradu Skody spésobent omeskanim realizacie diela oproti
terminu ukonéenia realizacie diela uvedeného v tejto zmluve.

Clanok XI.
OSTATNE USTANOVENIA

11.1 V pripade vzniku $kody porusenim povinnosti vyplyvajlcich z tejto zmluvy ktorejkolvek
zmluvnej strane, mé po3kodend strana narok na nahradu vzniknutej §kody vratane
uslého zisku.

11.2 Zhotovitel sa zavdzuje, e vsetky technické, cenové, odborné informacie a iné
skuto¢nosti, o ktorych sa v slvislosti s uzatvorenim a plnenim predmetu tejto zmiuvy
dozvie, najmé obsah tejto zmluvy a jej priloh a obsah faktur vystavenych na zaklade
tejto zmluvy, si predmetom obchodného tajomstva objedndvatela a zhotovitel' ich
neposkytne tretej osobe bez pisomného sthlasu objednavatela. To sa nevztahuje na
pripady, kedy je zhotovitel povinny tak urobif na zaklade povinnosti uloZzenej zakonom.

11.3 Zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajuceho ptsomneho sthlasu objednavatela
postupit tretej osobe akukolvek pohladavku, ktord mu voci objednavatelovi vznikla
alebo vznikne na zéaklade tejto zmluvy, alebo na zaklade ustanoveni zakona
upravujlcich prava a povinnosti zmluvnych stran slivisiacich s realizaciou diela podla
tejto zmluvy.

¢lapok XII.
ZAVERECNE USTANOVENIA

12 1 Zhotovitel je povinny mat uzavretd zmluvu o poisteni zodpovednosti za Skodu,
minimélne véak vo vyske rozpoltovych ndkladov diela, a to za ucelom krytla pripadnych
£kod spbsobenych pri realizacii diela. Zhotovitel' o tom predloZi doklad objednévatelovi
do 15 dni po podpise tejto zmluvy. Zhotovitel je povinn\] udrziavat poistenie v platnosti
po cely ¢as realizécie diela. Zhotovitel' je povinny zabezpetit riadne a véasné platenie
poistného podla prisluénej poistnej zmluvy. Pre pripad, Ze zhotovitel nezaplati poistné
riadne a véas alebo sa dopusti iného porusenia poistnej zmluvy, na zaklade ktorého by
mal poistovatel pravo poistni zmluvu vypovedat alebo odmietnut vyplatenie poistného
plnenia splatného podla poistnej zmluvy, objednévatel ma pravo (avsak v Ziadnom
pripade nie povinnost) vo vlastnom mene a na G&et zhotovitela vykonat vsetky kroky
smerujice k odstraneniu porusenia povinnosti zhotovitela ako poisteného alebo
poistnika, vratane zaplatenia akéhokolvek poistného dlZného podla poistnej zmluvy.

122 Na vzfahy medzi zmluvnymi stranami vyplyvajuce z tejto zmluvy, ale nou vyslovne
neupravené sa vztahuju prislusné ustanovenia obchodného zakonnika. Zhotovitel berie
na vedomie, ze dielo bude financované v ramci Operac¢ného programu Kvality Zivotného
prostredia. Na stavbe budu uskuto¢nené len tie stavebné prace, ktoré urci objednavatel
na zaklade opravnenosti vydavkov projektu, v rozsahu vykazu vymer, ktory bol
stcastou ponuky zhotovitela a ktoré budd financované z prostriedkov ERDF a vlastnych
finanénych zdrojov. V pripade zmeny podmienok
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poskytovania finanénych prostriedkov zo strany poskytovatela finanénych prostrieckos
bude tato zmluva formou upravenou v ods. 12.4 tejto zmluvy upravena tak, aby bo= v
stlade so zmenenymi podmienkami poskytovatela.

Zmeny a dopinky obsahu zmluvy mo¥no uskuto&nif len pisomne po predchadzalucs]
dohode obidvoch zmluvnych strén v stlade s ust. § 18 zdkona o verejnom obstarava
T4to zmluva je uzavretd jej podpisom oboma zmluvnymi stranami, stava s2 02
diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a G&innou po jej zverejneni 2 po pocoisan
zmluvy o poskytnuti NFP poskytovatelom a po schvaleni administrativne] kontrofy 20
strany riadiaceho organu.

Zmluvné strany vyhlasuji, Zze zmluvu riadne preditali, jej obsahu porozumeli 2 na Inax
suhlasu ju podpisujl.

Zmluva je vyhotovena v piatich rovnopisoch, dva pre zhotovitefa a tri pre objednavate
Zmluvné strany vyhlasuji, Ze su si vedomé vietkych nasledkov vyplywaiooich = =710
zmluvy, e st opravnené s predmetom zmluvy nakladat, ich zmluvna vofnost nie Je
ni¢im obmedzena a e im nie su zndme okolnosti, ktoré by im branili platne uzavrief
tuto zmluvu. V pripade, Ze takd okolnost existuje zodpovedaju za $kodu, kiorz vanikne
Géastnikovi tejto zmluvy na zaklade tohto vyhlasenia.

Vietky pisomné doklady tykajuce sa vztahov z tejto zmluvy, jej zmeny 200 Zaniky,
zasiela jedna zmluvnd strana na adresu druhej zmluvnej strany, ktora e uvedena pri
oznageni zmluvnej strany v Gvode tejto zmluvy. Ak dbjde k zmene tejto adresy, jJe
povinnd zmluvna strana, u ktorej k zmene do¥lo, pisomne oznamif zmenu adresy druhe)
zmluvnej strane do 15 dni od vtedy ako k nej doélo, pritom na oznameni Imeny acresy
musi byt podpis uradne osvedéeny, inak plati, 2e zmena nenastalz. ¥ pripade, 2k sa
pisomnost vrati nedorufend plati, ze Gginky dorutenia nastali tretim dfom po jej
odoslani.

V pripade, ak je niektoré ustanovenie zmluvy alebo sa z akéhokofvek dowvodu stane
neplatné, neucinné alebo nevynutiteiné (obsoletné), nema a ani nebuce to mat za
nasledok neplatnost, nedginnost alebo nevynutitelnost ostatnych ustanoweni zmiuvy.
Zmluvné strany s povinné v dobrej viere, redpektujic zasady poctiveno pristupu a
dobrych mravov rokovat tak, aby bolo neplatné, neudinné alebo nevyndtitefné
ustanovenie pisomne nahradené inym ustanovenim, ktorého vecny obsah Sude zhodny
alebo &o mozno najviac podobny ustanoveniu, ktoré je nahradzované, pritom ucel a
zmysel zmluvy musi byt zachovany. Do doby, pokial takato dohoda nebuce uzavreta,
rovhako v pripade, ak k nej vdbec nedbdjde, pouZiju sa na nahracene neplatného,
ned&inného alebo nevynutitefného ustanovenia iné ustanovenia zmluvy 2 2k také
ustanovenia nie st, potom sa pouZiju ustanovenia slovenskych prawvnych predpisov a
inétitGtov, ktoré sl upravené slovenskym pravnym poriadkom, pricom s2 pouZiji také
ustanovenia, ktoré zodpovedaju kritériam predchadzajucej vety.

Prilohou tejto zmluvy su alebo sa postupne stant nasledovné prilohy:

12.1.1 Priloha &. 1 Vypis z obchodného registra zhotovitela a overenie IC pre DPH

- kopia

12.1.2 Priloha &. 2 Rozpocet vykaz/vymer (Ponuka dodavatela)

12.1.3 Priloha & 3 Projektova dokumentacia stavby

12.1.4 Priloha &. 4 Harmonogram postupu prac

, ol
o

Clanok XIII.
KONTROLA, AUDIT/OVERENIE NA MIESTE

Zhotovitel sa zavazuje, Ze umozni vykon kontroly/auditu/overovania na mieste zo strany
opravnenych oséb na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste v zmysie prisludnych
pravnych predpisov SR a ES a tejto zmluvy. Prijimatel je pocas vykonu
kontroly/auditu/overovania na mieste povinny najma preukazat opravnenost
vynaloZenych vydavkov a dodr#anie podmienok poskytnutia NFP v zmysie Zmiuvy.
Zhotovitel' je povinny zabezpecit pritomnost oséb zodpovednych zz real zaciu aktivit
Projektu, vytvorit ~ primerané podmienky na riadne a wvgasné vykonanie
kontroly/auditu/overovania na mieste a zdrzat sa konania, ktoré by mohlo ohrozit
zalatie a riadny priebeh vykonu kontroly/auditu/overovania na mieste.




13.3 Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste modzu vykonat
kontrolu/audit/overovanie dodavaného tovaru, prac a sluZieb na mieste realizacie diela
kedykolvek potas platnosti a ucinnosti Zmluvy o poskytnuti nendvratného finanéného
prispevku. Uvedena doba sa predizi v pripade ak nastanu skutofnosti uvedené v ¢lanku
90 Nariadenia Rady (ES) & 1083/2006 o as trvania tychto skutoénosti.

13.4 Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste st opravnené:

a) vstupovat do objektov, zariadeni, prevadzok, na pozemky a do inych priestorov
Prijimatela, ak to suvisi s predmetom kontroly/auditu/overovania na mieste,

b) pozadovat od objednédvatela a zhotovitela, aby predlozil origindlne doklady a inu
potrebn(i dokumentéciu, zdznamy dat na pamatovych médiach, vzorky vyrobkov
alebo iné doklady potrebné pre vykon kontroly/auditu/overenia na mieste a dalsie
doklady sUvisiace s Projektom v zmysle poziadaviek opravnenych oséb na vykon
kontroly/auditu/overovania na mieste,

c) oboznamovat sa s GUdajmi a dokladmi, ak slvisia s predmetom
kontroly/auditu/overovania na mieste,

d) vyhotovovat képie Udajov a  dokladoy, ak slvisia s predmetom
kontroly/auditu/overovania na mieste.

13.5 Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste sU najma:

a) Objednavatel a nim poverené osoby,

b) Najvyssi kontrolny Grad SR, prisludna Sprava finanénej kontroly, Certifikacny organ
a nimi poverené osoby,

c) Orgéan auditu, jeho spolupracujlce organy a nimi poverené osoby,

d) Spinomocneni zastupcovia Europskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov,

e) Osoby prizvané orgdnmi uvedenymi v pism. a) az d) v sulade s prislusnymi
pravnymi predpismi SR a ES.

136 Zhotovitel je povinny bezodkladne prijat opatrenia na napravu nedostatkov, zistenych
kontrolou/auditom/overovanim na mieste v zmysle spravy z kontroly/auditu/overovania
na mieste v  lehote  stanovenej opravnenymi osobami na  vykon
kontroly/auditu/overovania na mieste. Objednéavatel je povinny zaslat osobam
opravnenym na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste informaciu o splneni
opatreni prijatych na napravu zistenych nedostatkov bezodkladne po ich splneni.

137 Zhotovitel sa zavézuje strpiet vykon kontroly/auditu/overovania slvisiaceho s
dodavanym tovarom, pracami, poskytnutymi sluzbami a tiez kedykolvek pocas platnosti
a G&innosti Zmluvy o poskytnuti NFP poskytnit opravnenym osobam vsetku potrebnu
stdinnost. Zaroveh sa zhotovitel zavdzuje objednavatelovi predkladat elektronicku
verziu (vo formate MS Excel) podrobného rozpoCtu, ako aj povinnost predkladat v
elektronickej verzii kazdi zmenu tohto podrobného rozpottu, potas ktorej déjde pocas
realizacie predmetu tejto zmluvy.

v Castkovciach, dha AL O\‘*ﬂx

Ing. Vaclav Kucera
predseda predstavenstva




%

-3 CJ"T“;;«

Tentd vypis z vefejnych rejstfiki elektronicky podepsal "Krajsky soud v Hradci Kralové [IC 00215716]" dne 1.8.2017 v 11:27:59.
ERVid:ZhbGTM+gmYL5HkUxc25Y3Q
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Vypis
z obchodniho rejstiiku, vedeného

Krajskym soudem v Hradci Kralové
oddil B, vioZka 430

Daturm vzniku a zapisu: 18. prosince 1991

Spisova znatka: B 430 vedena u Krajského soudu v Hradci Kralové

Obchodni firma: M - SILNICE a.s.

Sidlo: Husova 1697, Bilé Pfedmésti, 530 03 Pardubice

entifikatni &islo: 421 96 868

Pravni forma: ‘Akciova spolecnost

Sfedmét podnikani: ' ) -

projektova ginnost ve vystavbé

vyroba, obchod a sluZby neuvedené v pfilohéch 1 aZ 3 Zivnostenského zakona

zamecnictvi, nastrojafstvi

nakup a prodej vybu3nin

provadéni trhacich a ohfiostrojnych praci

montaZ, opravy, revize a zkousky elektrickych zafizeni

vyroba, instalace, opravy elektrickych strojl a pfistroji, elektronickych a
telekomunika&nich zafizeni

hornicka €innost a &innost provadéna hornickym zplisobem

opravy ostatnich dopravnich prostfedki a pracovnich stroji

opravy silni¢nich vozidel

provadéni staveb, jejich zmén a odstrafiovani

geodetické a kartografické prace na izemi Ceské republiky

Silni¢ni motorové doprava - nakladni provozovana vozidly nebo jizdnimi
soupravami o nejvétsi povolené hmotnosti pfesahujici 3,5 tuny, jsou-li uréeny k
pfepravé zvifat nebo vécli, - osobnl provozovana vozidly uréenymi pro pfepravu
vice neZ 9 osob v&etné fidiCe, - ndkladni provozované vozidly nebo jizdnimi
soupravami o nejvétsi povolené hmotnasti nepfesahujici 3,5 tuny, jsou-li urCeny
k prepravé zvifat nebo véci, - osobni provozované vozidly urcenymi pro pfepravu
nejvyse 9 osob véetné Fidice

S=ou=rni organ - pfedstavenstvo:

U= plenne ke dni: 1. zAaF 2017 06:12

I

of=cseda
pfedstavenstva:
Ing. VACLAV KUCERA, dat. nar. 20. kvétna 1960
K Osadé 729/5, MalSovice, 500 09 Hradec Kralové
Den vzniku funkce: 22. kvétna 2014
Den vzniku élenstvi: 22. kvétna 2014
m=mpfedseda
pfecstavenstva:
Ing. ZDENEK BABKA, dat. nar. 3. bfezna 1964
Stechova 685/1, Novy Hradec Kralové, 500 09 Hradec Kralové
Den vzniku funkce: 22. kvétna 2014
Den vzniku Elenstvi: 22. kvétna 2014 . ) o
e pfedstavenstva:
Mgr. IRENA BUBENIKOVA, dat. nar. 16. éervna 1967
Na Vysluni 1351/4, Novy Hradec Kralové, 500 08 Hradec Kralové
Den vzniku Clenstvi: 1. dubna 2016 o
Zpdsob jednani: Za spole¢nost jednéa pfedstavenstvo, neni-li stanoveno jinak. Spolecnost

zastupuji dva &lenové piedstavenstva, popfipadé jeden, pokud k tomu byl
pfedstavenstvem pisemné& zmocnén,

12




oddi 2. woila 4

Za spoleénost podepisuji dva Elenové pfedstavensiva, popfipacs =oen. sk k
tomu byl pfedstavenstvem pisemné zmocnén, tak, Ze k frmé soolelness ofpoji
podpis.

Dozoréi rada:

pfedsedkyné dozoréi

rady:

JUDr. BLANKA KALCSOVA, dat. nar. 5. dubna 1958
JiZni 791/15, Slezské Pfedmésti, 500 03 Hradec Kralove
Den vzniku funkce: 22. kvétna 2014

Den vzniku &lenstvi: 22. kvétna 2014

mistopiedsedkyné
dozorél rady:

Mgr. BLANKA KROPACOVA KALCSOVA, dat. nar. 17. cervencs 1581
Nova 656/1a, Svobodné Dvory, 503 11 Hradec Kralove

Den vzniku funkce: 22. kvétna 2014

Den vzniku Elenstvi: 22. kvétna 2014

¢len dozorél rady:

ZBYNEK HORAK, dat. nar. 3. bfezna 1983
Horni 243/40, Roudnitka, 500 02 Hradec Kralové
Den vzniku &lenstvi; 22. kvétna 2014

¢lenka dozoréi rady:

IRMA ZADAKOVA, dat. nar. 19. ledna 1941
Uprkova 679/39, MalSovice, 500 09 Hradec Kralove
Den vzniku &lenstvi: 22. kvétna 2014

Akcie:

212 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobé e menowis hodnoté 1
000 000,- K&

33 ks kmenoveé akcie na jméno v zaknihované podobe ve rmencowie hodnoté 50
000,- K&

Zakladni kapital:

213 650 000,- K&
Splaceno: 100%

Ostatni skute¢nosti:

Udaje o zfizeni:

Akciova spoletnost byla zaloZena zakladatelskym planem 2= cre
16.prosince 1991 jednorazové, podle par. 25 zakona £ 1047350
Sh. o akciovych spole&nostech.

Na spoleZnost M - SILNICE a.s., IC 42196868, se sidlem Pardubice, Husova
1697, pfechézi v disledku pfevodu jméni na pfejimaicho ascona’e ménl
zanikajici spole&nosti Silnice Ji¢in a.s., IC 46504788, se sidlem Hradecka 415,
506 33 Jigin.

Potet &lend statutarniho organu: 3

Potet ¢lenl dozoréi rady: 4

5 zakona €. 90/2012 Sb., o obchodnich spoleénostech a dnfstvech.

Obchodni korporace se podfidila zakonu jako celku postupem podie § 777 odst.

Udaje platné ke dni: 1. z&fi 2017 06:12 2/2
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Veiejny rejstiik - vypisy platnych

Ovétuji pod poradovym d¢islem V5672017, Ze tato listina, kterd vznikla
pievedenim vystupu z informaéniho systému vefejné spravy z elektronické
podoby do podoby listinné, skladajici se z 2 listd, se doslovné shoduje
s obsahem vystupu z informagniho systému vefejné spravy v elektronické

podobg.
Ovéfujici osoba: Mgr. ZUZANAKOVA JANA
V Hradci Krilové dne 01.09. 2017
e
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ZADANIE S VYKAZOM VYMER
Sewes Therny dvor -Castkovce
Simesc  Zherny dvor
Sa= 1 Zberny dvor Zberny dvor
Deesmswane!.  Obec, Castkovce
o= Spracoval:
Wz Castovee Datum: 18. 4. 2016
. - %5d poloZky Popis MJ | Mnozstvo celkom JEdno{kOVé. i Calkeia gena
i zadania zadania
' HSY Prace a dodavky HSV
1 Zemné prace
Odkopavka a prekopavka nezapazena pre cesty, v hornine
| W=202202 3 nad 100 do 1000 m3 m3 113,184 5,630 637,23
377,28%0,30 113,184
| Vodorovné premiestnenie vykopku z horniny 1-4 nad 20-
NEI201102 50m m3 113,184 3,330 376,90
| I T T201202 UloZenie sypaniny na skladky nad 100 do 1000 m3 m3 113,184 0,790 89,42
. 5 Komunikacie -Dlazdené plochy
! | Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vel. 32-
- MEREI1 1 63mm(vibr.&trk) po zhut.hr. 200 mm m2 377,280 8,840 3 335,16
7,20*26,20*2 377,280
r Kryt cementobeténovy cestnych komunikacii z beténu
| - e C16/20 hr.150 mm -Podkladova doska m2 377,280 17,950 6 772,18
7,20%26,20*2 377,280
l‘ Ses=- 2 Kladenie zamkovej dlazby pre pedich nad 20 m2 m2 377,280 13,200 4 980,10
i by g LY Premac HAKA siva 20x16,5 hrabky 8 cm m2 384,826 14,340 5 518,40
377,28 * 1,02 384,826
Zlaby Birco sv 200 do |6ka z beténu prostého tr.C 25/30
=T vratane mrezZe a vpuste m 26,000 237,600 6 177,60
. . 2 Ostatné konstrukcie a prace-buranie
f Osadenie chodnik. obrub. betén. stojatého s boénou
i W TS oporou z beténu prostého tr. C 10/12, 5 do |6Zka m 83,000 15,840 1314,72
. i L |- e Obrubnik beténovy cestny so skosenim 100x26x15 cm ks 83,830 7,040 590,16
83* 1,01 83,830
| Ocelova vystuz cementobet. krytu zo zvar. sieti KARI
i b o R hmotnost do 7, 5 kg/m2 t 3,800 1244,320 4728,42
"dlazdené plochy" 3,800 3,800
5 = Presun hmét HSV
I“ Presun hmot pre pozemné komunikacie s Ifrytom
e vl diazdenym (822 2.3, 822 5.3) akejkolvek diZky objektu t 449,980 1,570 706,47
. Celkom 35 226,76
. Strana 2 z 15




ZADANIE S VYKAZOM VYMER

S=wta Zberny dvor -Castkovce

Okt Zberny dvor
Zas

1.2 Spevnena plocha

Omesravatel:  Obec,Castkovce

Docwite’
Mes=  Castkovce

Spracoval:

Datum: 18. 4. 2016

- Kod polozky

Popis

MJ

Mnozstvo celkom

Jednotkova cena

Celkova cena

zadania zadania
HSV Prace a dodavky HSV
1 Zemné prace
Odkopavka a prekopavka nezapazena pre cesty, v homine
122202202 3 nad 100 do 1000 m3 m3 120,150 5,630 676,44
267,00%0,45 120,150
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste,
2182301101 horniny tr.1-4 do 500 m m3 120,150 3,330 400,10
3171201202 UloZenie sypaniny na skladky nad 100 do 1000 m3 m3 120,150 0,740 88,91
5 Komunikacie
Podklad alebo podsyp zo Strkopiesku s rozprestretim,
£554261111 vihéenim a zhutnenim po zhutneni hr.200 mm m2 267,000 7,390 1973,13
10,00*26,70 267,000
Podklad zo Strkodrviny s rozprestrenim a zhutnenim, hr.po
SSEaE31111 zhutneni 100 mm 267,000 3,700 987,90
SS81132111 Kryt cementobeténovy cestnych komunikacii br.200 mm__ |m2 267,000 37,490 10 009,83
TESST125115.1 Podklad z prostého beténu tr. C 12/15 hr.150 mm m2 267,000 15,840 4 229,28
2 Ostatné konstrukcie a prace-buranie
Ocelova vystuz cementobet. krytu zo zvar. sieti KARI
SEsTi61 11 hmotnost' do 7, 5 kg/im2 t 1,500 1672,000 2 508,00
B Presun hmoét HSV
Presun hmét pre pozemné komunikécie s krytom
BEeEz2a1 11 monolitickym beténovym akejkolvek diZky objektu t 369,765 2,460 909,62
Celkom 21 783,21




ZADANIE S VYKAZOM VYMER

Swes  Zberny dvor -Castkovce

Sses=  Zberny dvor

Tasr

1.3 Vsakovacia Sachta

mereae’ Obec,Castkovce

e~ =3
miesr  Castkovce

Spracoval:
Datum: 18. 4. 2016

Jednotkova cena

Celkova cena

= ¥ad polozky Popis MJ | Mnozstvo celkom b e
HSV Prace a dodavky HSV
1 Zemné prace
Ji31201101__|Vykop nezapazenej jamy v homine 3, do 100 m3 [ma | 9,072 10,210 92,63
1,80*1,80"2,80 9,072
PaZenie a rozopretie stien ryh pre podzemné vedenie,
24151101102 prilozné do 4 m m2 20,160 21,470 432,84
1,80*4*2,80 20,160
Odstranenie paZenia ryh pre podzemné vedenie, prilozné
2151101112 h|bky do 4 m m2 20,160 6,800 137,09
\Vodorovné premiestnenie vykopku z horniny 1-4 nad 20-
4182201102 50m m3 9,072 3,330 30,21
1171201201 UloZenie sypaniny na skladky do 100 m3 m3 9,072 0,740 6,71
I | Zasyp Strkopieskom so zhutnenim jam, achiet, ryh,
61174101001 zarezov alebo okolo objektov do 100 m3 m3 4,008 4,750 19,04
"vykop" 9,072 9,072
-1,80*1,80%0,90 2,916
-3,14*0,60"0,60%1,90 -2,148
Sucet 4,008
[strkopiesok 0-6 6,69 11,260 75,36
4,008*1,67 6,693
2 Zakladanie
\Vyplfi odvodiiovacieho rebra alebo trativodu do ryh
gEztas11111 lomovym kamefiom netriedenym m3 0,972 33,440 32,50
“ysakovacia Sachta” 1,80*1,80*0,30 0,972
VyplA odvodriovacieho rebra alebo trativodu do ryh
S asa111 kamenivom hrubym trkom _frakcie 32-63 m3 0,972 33,440 32,50
vsakovacia $achta" 1,80*1,80*0,30 0,972
Vyplfi odvodriovacieho rebra alebo trativodu do ryh s
T IST1111 (pravou povrchu vypine Strkopieskom m3 0,972 33,440 32,50
z Rurové vedenie
MontaZ potrubia z kanalizaénych rir z tvrdého PVC tesn.
TETIS21 gumovym krizkom v skl. do 20% DN 200 m 2,000 1,500 3,00
Kanalizatné riry PVC-U hladké s hrdiom 200x
n 24,990 27,31
11,093 1,093
Osadenie beténového dielca pre Sachty, rovna alebo
HEcaal111 prechodova skruz TBS ks 3,000 57,200 171,60
Skru? beténova rovna TBS 1000/50( ! 74,800 75,55
*4.01 )10
[Skeuz betoriova rovna TBS 1000/1000-S [« | 98.910| 99,90
* 1,01 1,010
[kuz betonova prechodova TBS 1000/ [ks | 101,730} 102,75|
*4,0% 1,010
Osadenie poklopu liatinového a ocelového vratane ramu
Eee 11 hmotn. nad 50 do 100 kg ks 1,000 33,260 33,26/
Soklop kanalizacny kamplet okrihl 156,640 156,64
E ) Presun hmét HSV
esnescrt |Presun hmot |t 14,181] 2,460| 34,69]
Celkom 1 596,28
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ZADANIE S VYKAZOM VYMER

Seawba: Zberny dvor -Castkovce
Obgekct: Zberny dvor
Cast:

1.4 Systémové oplotenie

Oesecnavatel:  Obec,Castkovee
Doeoete]

Miesa Castkovee

Spracoval:

Datum: 18. 4. 2016

= z A Mnozstvo | Jednotkova Celkova cena
Nod polazky Papis M celkom cena zadania zadania
HSV Prace a dodavky HSV
1 Zemné prace
2 1133201101 Vykop Sachty hornina 3 do 100 m3 m3 6,966 32,740 228,07
2 162201101 Vodorovné premiestnenie vykopku z horniny 1-4 do 20m m3 6,966 1,850 12,89
3 171201201 |UloZenie sypaniny na skladky do 100 m3 m3 6,966 0,740 515
2 Zakladanie
4 275313611 Betdn zakladovych pétiek, prosty tr.C 16/20 m3 7,210 156,990 1131,90
Debnenie kotevného otvoru s prierezom do 0.01m2, hibky do
S 72353101 0.25m ks 119,000 5,630 669,97
Debnenie kotevného otvoru s prierezom do 0.01m2, priplatok
& 272353110 nad 0.25m m2 119,000 3,870 460,53
3 Zvislé a kompletné konstrukcie
Osadenie stipika ocelového plotového do vysky 2.60m zaliatim
T 33171121 |cem.mal. ks 119,000 14,960 1780,24
PSV Prace a dodavky PSV
767 Konstrukcie doplnkové kovoveé
MontaZ oplotenia z plastového pletiva, s vy3kou do 1,6 do 2,0
8 1767911130 m m 248,100 5,720 1419,13
BASTILLE PARC p 256,190 2 561,90
Stipik UNIVERS prieme ) 17,660 1748,34
& Rurka pre vz emer 4 it 14,430 288,60
Bavolet -nadstavec na ostatny drot pre stipik Univers
¥ ednoslr 2Ny 26.750 2 648.25
*2 77212120  |MontaZ oplotenia ostnatého drétu, vo vySke nad 2,0 m m 744,300 0,210 156,30
Drét ostnaty poplast 0,390 290,28
Montaz vrat a vratok k oploteniu osadzovanych na stipiky
+= "=7200280  |ocelové, s plochou jednotl. nad 10 do 15m2 ks 1,000 70,000 70,00
2 270,400 2 270,40
Presun hmét pre kovové stavebné doplnkové konstrukcie v
+T 2=E7e7201 |objektoch vySky do 6 m % 147,795 0,350 51,73
Celkom 15 793,68




ZADANIE S VYKAZOM VYMER

Ssawba: Zberny dvor -Castkovce

Omgekt-  Zberny dvor

Casr

1.5 Murovana garaz

Smecnévatel:  Obec,Castkovce

Dvcaoete!

wiesso  Castkovee

Spracoval:
Datum: 18. 4. 2016

Jednotkova cena

Celkova cena

L | Kod polozky Popis MJ | MnoZstvo celkom 2ok e
HSV Prace a dodavky HSV
1 Zemné prace
32201101 |Vykop ryhy do Sirky 600 mm v horn.3 do 100 m3 [ma | 24,035 10,210 245,40
0,50%15,30%1,00 7,650
0,50*5,50*1,00"4 11,000
0,50*4,20*1,00 2,100
0,50*3,70*1,00 1,850
0,30*3,50%0,60*2 1,260
0,50*0,50*0,70 0,175
Sucet 4,038
Vodorovné premiestnenie wkopku z horiny 1-4 nad 20-
21162201102 50m m3 24,035 3,330 80,04
;171201201 UloZenie sypaniny na skladky do 100 m3 m3 24,035 0,740 17,79
2 Zakladanie
£274313611 Beton zakladovych pasov, prosty tr.C 16/20 [m3 ] 29,472 156,990 4 626,81
0,50*15,30*1,20 9,180
0,50*5,50*1,20"4 13,200
0,50%4,20*1,20 2,520
0,50*3,70%1,20 2,220
0,30*3,30*0,80"2 1,584
0,8070,80*1,20 0,768
Sucet 29,472
Tore=1217 | Debnenie stien zékladného pasov, zhotovenie-radicné___|m2 [ 31,080 28,510 886,09
15,30%0,30"2 9,180
6,500,30"2 3,900
(3,20+5,50)*2*0,30 5,220
(7,40+5,70)*2%0,30 7,860
(2,70+5,50)*2*0,30 4,920
Sucet 31,080
Joe=1212_ |Debnenie stien z&kiadného pasov, odstranenie-radiéné __|m2 | 31,080 6,690 207,93
3 Zvislé a kompletné konstrukcie
pero a d;'aik'u, na ma;hu Pé)ROTHERM MM 50
TS5 (300x250x238) m3 48,699 237,600 11 570,88
0,30*15,30*3,73 17,121
0,30*5,90*3,73"2 13,204
0,30"6,20"3,73"2 13,876
0,30*15,30"3,60 16,524
-0,30%2,40"2,40 -1,728
-0,30*3,65*3,50*2 -7,665
-0,30%3,00*2,40 -2,160
-0,30*0,80*1,97 0,473
Keramicky predpéty preklad POROTHERM KPP, &irky 120
- <ofg ~4rd mm, vy§ky 65 mm, dlzky 1250 mm ks 2,000 12,670 25,34
Keramicky predpaty preklad POROTHERM KPP, Sirky 120
mm, vwiky 65 mm, dizky 1500 mm ks 6,000 14,430 86,58
1 Bet6n prekladov zelezovy (bez vystuze) tr.C 16/20 m3 1,836 156,990 288,23
0,30*15,30*0,40 1,836
—=w27 |Debnenie prekladu zhotovenie [m2 | 16,830 24,200| 408,80]
(0,30+0,40*2)*15,30 16,830



121317351108 Debnenie prekladu odstranenie m2 16,830 6,690 112,59
13/317361821 VystuZ prekladov z ocele 10505 t 0,210 1672,000 351,12
4 Vodorovné konstrukcie
'4{41 7321313 |Betén stuzujlicich pasov a vencov Zelezovy tr. C 16/20 Im3 23631 89,200 264@!
0,30%15,30*0,25 1,148
0,30"6,20%0,25%2 0,930
0,30*5,90"0,25%2 0,885
.Li\tf‘ et 963
Debnenie boénic stuzujlcich pasov a vencov vratane vzpier
15{417351115 zhotovenie m2 19,750 40,130 792,57
15,30%0,25*2 7,650 0,000
6,20*0,252*2 6,200
5,90%0,25%2*2 5,900
Sucet 9.750
Debnenie boénic stuZujucich pasov a vencov vratane vzpier
‘5‘}4‘?351116 odstranenie m2 19,750 11,970 236,41
| VystuZ stuzujlcich pasov a vencov z betonarskej ocele
171417361821 10505 t 0,180 1 672,000 300,96
3 Upravy povrchov, podlahy, osadenie
| Vnutorna omietka vapennocement. zo suchych zmesiiv
181612473181 schodisku, muriva, hiadka m2 230,472 11,440 2 636,60
"1.01"(3,50+5,90)*2%4,07 76,516
-2,40"2,40 -5,760
-1,20%0,80 -0,960
2,40*3%0,30 2,160
(1,20+0,80)*2%0,15 0,600
*1.02" (7,60+5,90)°2*4,07 109,890
-3,60*3,50%2 -25,200
-1,20%0,80*2 -1,920
(3,60+3,50*2)*0,30*2 6,360
(1,20+0,80)*2*0,15*2 1,200
"1.03" (3,00+5,90)*2*4,07 72,446
-3,00*2,40 -7,200
(3,00+2,40*2)*0,30 2,340
Sucet 230,472
Priprava podkladu, prednastrek BAUMIT,pod omietky
vonk_stien,miedanie strojne,nanasanie ruéne hr.2 mm m2 133,938 1,580 211,62
15,30%3,98*2 121,788
6,50*3,98"2 51,740
-2,40"2,40 -5,760
-3,65'3,50"2 -25,550
-3,00"2,40 -7,200
-1,20*0,80*3 -2,880
(1,20+0,80)*2*0,15%3 1,800
Sucet 133,938
Vonkajsia omietka stien BAUMIT,
vapennocementova,miesanie a nanasanie strojne,MCS 35
CAE 3 hr.1,5 cm m2 133,938 13,200 1767,98
15,30*3,98"2 121,788
6,503,982 51,740
-2,40°2,40 -5,760
-3,65%3,50"2 -25,550
-3,00*2,40 -7,200
-1,20*0,80*3 -2,880
(1,20+0,80)*2*0,15*3 1,800
Sucet 13 3
Nater fasadny tekuty silikatovy dvojnasobny m2 133,938 6,690 896,05
Mazanina z beténu prostého tr.C 16/20 hr.nad 80 do 120
mm m3 8,956 156,990 1406,00{
podkladny beton
3,20%5,50%0,12 2,112
7,40*5,70'0,12 5,062

10522466111
022466132
Z1iE22451301
ZHESTIIBN

2,70*5,50%0,12

1,782




Mazanina z betdnu prostého tr.C 16/20 hr.nad 80 do 120

231631313611 mm m3 8,319 156,990 1.306,00
3,50%5,90"0,10 2,065
7,60%5,90%0,10 4,484
3,005,90%0,10 1,770
Sucet 19
T Priplatok za prehlad. povrchu beténovej mazaniny min. tr.C
241631319153 8/10 ocel. hlad. hr. 80-120 mm m3 8,319 8,800 73,21
| Priplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr.
251631319173 obidvoch vrstiev mazaniny nad 80 do 120 mm m3 8,319 8,800 73,21
VystuZ mazanin z beténov (z kameniva) a z fahkych
261631362021 betdnov zo zvaranych sieti z drotov typu KARI t 0,660 1672,000 1.103,52
;‘5531571003 Nasyp zo Strkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu) m3 11,195 52,800 591,10
3,20%5,50*0,15 2,640
7,40*5,70*0,15 6,327
2,70*5,50"0,15 2,228
Sucet 11,195
| Osadenie ocelového dverového ramu plochy otvoru do 2,
251642942111 5m2 ks 1,000 35,200 35,20
| Osadenie ocelového dverového ramu plochy otvoru 4, 5-
25 542542331 10m2 ks 1,000 61,600 61,60
Osadenie ocelového dverového ramu plochy otvoru nad
3 542542441 10m2 ks 2,000 79,200 158,40
9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie
Leenie fahké pracovné pomocng, s vyskou leSerove]
311841955003 podiahy nad 1,90 do 2,50 m m2 166,590 6,160 1.026,19
(15,30+1,50*2+6,50+1,50*2)*2*1,50 83,400
3,50*5,90 20,650
7,60*5,90 44,840
3,00*5,90 17,700
Sucet 166,590
2001221 Vyéistenie budov priemyselnych objektov akejkolvek vysky |m2 99,450 2,200 218,79
15,30"6,50 99,450
E=] Presun hmét HSV
Presun hmét pre budovy JKSO 801, 803,812,zvisla konstr.z
EHSSECT 1001 tehal, tvarnic,z kovu vysky do 6 m t 217,724 2,550 555,20
PSV Prace a dodavky PSV
™ Izolacie proti vode a vihkosti
Izolacia proti zemnej vihkosti vodorovna penetratnym
Tl naterom za studena m2 99,450 1,570 156,14
15,30"6,50 99,450
]g ak asfaltovy ALP-PENETRA idoch I: 2 851,200[ 85,54
19 45 * 0.0003 ). 030
Izolacia proti zemnej vihkosti a tlakovej vode vodorovna
e NAIP pritavenim m2 99,450 3,330 331,17
15,30"6,50 99,450
Pasy tazké asfallové Hydrobit v 60 s 35 ]z 114,368 3,520 402.58J
39,45 * 1,15
| Presun hmét pre izolaciu proti vode v objektoch vyiky do 6
| s m % 2,300 17,600 40,48
b~ Konstrukcie tesarske
‘,"'r MontaZ viazanych konétrukcii krovov striech z reziva ;
1 = priememej plochy 120-224 cm2 m 161,800 10,910 1765,24
15,302 30,600
4,10"32 131,200
l = Mranoly S 1kost A 400-650x160x140 | /| 369,600 278,68
0.16°30,60%0,14*1,10 0,754
] A Jeseanoty smip akost A 400-650x160x101 | [ 369,600] 853,41
0,16°131,20*0,10"1,10 2,309



Montaz viazanych konstrukcii krovov striech z reziva

£2{762332110 priemernej plochy do 120 cm2 m 332,800 9,150 3 045,12
1,20*16,0+1,55"32 68,800
Medzisucet 68,800
7,40*32,0 236,800
Medzisucet 236,800
0,3532 11,200
0,50*32 16,000
Medzistcet 27,200
Sucet 332.800
[Hranoly SMAD akost A 400-650s [ 8] 369,600] 335,60|
0,10*68,80"0,12*1,10 0,908
£ [Dasky a fosne omistané S : [m 369,600] 770,25|
0,05*236,80*0,161,10 2,084
Laty neopracované SM
300 cm 325,600 6,19
0,019 * 1,01 0.019
Montaz debnenia a latovania $titovych odkvapovych rims
&5 TE2342203 pri vedialenosti lat 220-360 mm m2 130,380 2,640 344,20
15,90"4,10*2 130,380
LIre2341252 MontaZ kontralat pre sklon od 22° do 35° m 130,380 2,640 344,20
Laty neopracované SM/JD a 4 do r 20
z 00 em 0 325,600 309,65
15,90*28*0,05*0,03*1,10 0,735
4,10*32*0,05*0,03*1,10 0,216
Sucet ),951
Spojovacie a ochranné prostriedky svorky, dosky, klince,
25 TE2355000 pasava ocel, vruty, impregnacia m3 7,025 41,360 290,55
Oblozenie stropov alebo stresnych podhladov z dosiek
S E221314 0SB skrutkovanych na pero a drazku hr. dosky 22 mm m2 84,090 19,100 1606,12
3,50'5,90 20,650
7,605,90 44,840
3,006,20 18,600
Sucet 84 090
Presun hmét pre konétrukcie tesarske v objektoch vysky do
SrERETE2202 12m Yo 1,000 0,000 0,00
a5 Konstrukcie klampiarske
Krytina Rova - trapézovy plech T 3511 0,6 mm, sklon do
SEISETT2424 1 30st. m2 130,380 33,260 4 336,44
15,90*4,10*2 130,380
Zlaby pododkvapové Ruukki, polkruhové farba RR
SoRCEIX0 20,priemer 150 mm m 31,800 18,480 587,66
15,90"2 31,800
b Oy Kotlik 2fabovy Ruukki, farba RR 20,priemer 100 mm ks 4,000 23,760 95,04
Oplechovanie parapetov z pozinkovaného Pz plechu
= R IS0 vratane rohov rs 330 mm m 3,600 12,670 45,61
1,20"3 3,600
RSl D Odpadové rury Ruukki, farba RR 20,priemer 100 mm !m 16.000[ 18,480 295,68J
4,0°4 16,000
i Presun hmét pre konétrukcie klampiarske v objektoch
SR wysky do 6 m % 2,200 211,200 464,64
SE Konstrukcie stolarske
0 Montaz obloZenia stien z Tatranského profilu Sirky nad 80
} smseos |do100mm m2 14,025 7,920 111,08
1/2*(7,50*1,87)"2 14,025
Tatransky profil smrek h 10,910 161,69
MontaZ obloZenia podhladov z Tatranského profilu, . nad
| I 80 do 100 mm m2 19,400 7,920 153,65
15,30+4,10 19,400
A Tratransky profit smvek tr 20 mm x =110 mm | trieda__| 10,910] 220,12|
194 * 1,04 20,17
’Dfesun hmot pre konstrukcie stolarske v objektoch vysky
Eﬂ‘ |do6m % 1,120 9,170 10,27
- Konétrukcie doplnkové kovové



s3|767616111 _ |Montaz okien z AL-profilov [mz | 2,880 44,000 126,72
1,20%0,80*3 2,880
1230600 Hiinikové 264,000 792,00
MontaZ okna zdvojeného, dokoncenie okovania kridla
85767622120 otvaravého, s plochou nad 0,50 do 1,50 m2 ks 3,000 35,200 105,60
| Montéz dveri, dokongenie okovania dveri,osadenych do
§§?67641 110 ocelovej zarubne otvaravych jednokridiowych ks 1,000 35,200 35,20
' i 572,000 572,00
| Montaz vrat otoénych, osadenych do ocelovej zarubne , s
821767651210 plochou do 6 m2 ks 1,000 176,000 176,00
] Ocelavé vrata ot 00 1.390,400 1.390,40
Montaz vrat otoénych, osadenych do ocelovej zarubne , s
70767651230 plochou nad 9 do 13 m2 ks 2,000 176,000 352,00
Ocelové vrata olocné rozn [ 2 622,400 5 244,80
"'.—"57662120 MontaZ mrezi pevnych zvaranim m2 4,200 44,350 186,27
1,40*1,00*3 4,200
Ocelove nire: 404,800 1214,40
Presun hmét pre kovové stavebné dopinkové konstrukcie v
74988767201 objektoch vySky do 6 m % 1,120 6,160 6,90
783 Dokoncovacie prace - natery
1723222100 |Natery kov.stav.dopink konstr. syntetické , dvojndsobné | m2 | 74,480| 3,730] 277,81
(0,80+0,10%2)*(1,97+0,10)*2 4,140
(2,40+0,10*2)*(2,40+0,10) 6,500
(3,65+0,10%2)*(3,50+0,10)*2*2 55,440
1,40*1,00"2*3 8,400
Sucet 74,480
Natery stolarskych vyrobkov syntetické lazurovacim lakom
T TE3626100 1x lakovanim alebo napustenim m2 66,850 3,330 222,61
14,025*2 28,050
19,40*2 38,800
Sucet 66 850
Natery stolarskych vyrobkov syntetické lazurovacim lakom
7T TE3E26200 2x lakovanim m2 66,850 3,730 249,35
Natery tesarskych konétrukcii povrchova impregnacia
T TE3T84103 Pyrotonom 50 m2 300,920 2,970 893,73
(0,16+0,14)*2*15,30*2 18,360
(0,16+0,10)*2%4,10*32 68,224
(0,1040,12)*2*1,20*16 8,448
(0,10+0,12)*2*1,55*32 21,824
(0,05+0,16)*2*7,40*32 99,456
(0,03+0,05)*2*15,90*28 71,232
(0,03+0,05)*4,10*32 10,496
(0,025+0,05)*2*0,35"32 1,680
(0,025+0,05)*0,50*32 1,200
Sucet 300,920
TEL Dokoncovacie prace - malby
Malby vapenné s dvojnasob. pacokovanim jednofarebné v
o TRALZ2I72 miestnostiach vy$ky nad 3, 80 m m2 238,102 2,970 707,16
"1.01"(3,50+5,90)*2*4,07 76,516
*1.02" (7,60+5,90)*2*4,07 109,890
-(3,65*3,50-4,0)*2 -17,550
"1.03" (3,00+5,90)*2*4,07 72,446
-(3,00*2,40-4,0) -3,200
w Prace a dodavky M
1.7 Umelé osvetlenie a vnatorné silnopradove
21 rozvody )
w2 [Umelé osvetienie a vnitorné silnopriidové rozvody [kpt | 1,000] 1518,870] 1518,87|
- Bleskozvod
=22 |Bleskozvod [kpt | 1,000] 1816,700] 1816,70|
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ZADANIE S VYKAZOM VYMER

Seavba: Zberny dvor -Castkovce
Ooyekt: Zberny dvor

1.6 Zatravnena plocha

Smecravatel: Obec,Castkovce
whese  Castkovce

Datum:

Spracoval:

18. 4. 2016

Kod poloZky Popis MJ | Mnozstvo celkom Jednotkow_i sefa Celkova ?ena
zadania zadania
HSV Prace a dodavky HSV
11 Zemneé prace-Terenné Gpravy
| Nakladanie neufahnutého vykopku z hornin tr.1-4 nad 100
11167101102 do 1000 m3 -omica m3 357,737 2,640 944,43
2384,91*0,15 357,737
T
Vodorovné premiestnenie vwwkopku po spevnenej ceste z
hominy tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenost do 3000 m -
21162501102 orica m3 357,737 2,960 1 058,90
Rozprestretie ornice na rovine alebo na svahu do sklonu
3181301102 1:5, plocha do 500 m2,hr.150 mm m2 2 384,910 0,920 2194,12
ZaloZenie travnika parkového vysevom v rovine alebo na
21180402111 svahu do 1:5 4 m2 2 384,910 0,440 1049,36
Travové semeno - vyber 119,246 9,150 1091,10
2384,91*0,05 119,246
& 183403153 Obrobenie pddy hrabanim v rovine alebo na svahu do 1:5 |m2 2 384,910 0,180 429,28
TI183403161 Obrobenie pédy valcovanim v rovine alebo na svahu do 1:5 |m2 20,910 1,760 36,80
Hnojenie pbdy v rovine alebo na svahu do 1:5 umelym
& 185802113 hnojivom nasiroko t 0,048 21,470 1,03
2384,91*0,020*0,001 0,048 0,00
Hnojivo NPK STARTER | ),049 61,600 3,02
0,048 * 1,03 0.049
ol TESE04215 Vypletie v rovine alebo na svahu do 1:5 travnika po vyseve |m2 2 384,910 0,350 834,72
T SASAS0 Dovoz vody pre zalievku rastlin na vzdialenost do 1000 m |m3 500,000 1,970 985,00
T ESE04312 |Zaliatie rastlin vodou, plochy jednotlivo nad 20 m2 m3 500,000 1,970 985,00
Celkom 9612,76
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Harmonogram ¢

Realizacia podkladnych vrstiev strkovych

ROK 2017
20DKAZ! MESIAC 10 11 12
=0DKAZ! TYZDEN 40|41]42]43]44]45]46|47[48]49]|50]51]52] 1]
1.1 Zberny dvor
Zemné praca

Realizacia podkladnych vrstiev betonovych

Realizacia krycich vrstiev dlazobnych

Dokonéovacie prace

1.2 Spevnena plocha

Zemné praca

Realizacia podkladnych vrstiev Strkovych

==alizacia krycich vrstiev betonovych

Tl

Doxoncovacie prace

1.3 Vsakovacia Sachta

Z=mné praca

==alizacia vskovacej jamy

Dokocovacie prace

_4 Systémove oplotenie

Z=mné praca

Setona? stipikov oplotenia

MlontaZ pletivovych panelov a bran

‘Dokodovacie prace

_5 Murovana garaz

‘.ZE"‘ﬂé praca

‘Setonaz zakladovej konstrukcie + bleskozvod

Murovanie zvislych konstrukcii

‘===lzacia betonoveho venca

Docavka a montaz streSnej konstrukcie

Docavka a montaz vrat a okien

=e=aizacia vnutornych instalacii + dokonéenie bleskozvodu

==alzacia povrchovych uprav / omietky, potery/

Dokoncovacie prace

& Zatravnena plocha

Sekultivacia Uzemia

Wysadba travnika a Udrzba

Osvetlenie

Zemné praca

Slekiromontazne prace pod zemou

Slexotromontazne prace nad zemou

Dokoncovacie prace

: Zimné obdobie



lavebnych prac
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